

# BURKINA FASO



ACTIONS POUR UN DEVELOPPEMENT  
DURABLE !

[www.apsburkinafaso.com](http://www.apsburkinafaso.com)

[aps@fasonet.bf](mailto:aps@fasonet.bf)

# Projet pilote de mise en œuvre de l'Assainissement Total Piloté par la Communauté (ATPC) sans subvention, Province de la Sissili, Région du Centre-Ouest, phase II

## Burkina Faso



# Plan de présentation

- ❑ Contexte
- ❑ Enjeux et défis à relever
- ❑ Approches et solutions identifiées
- ❑ Modalités de mise en œuvre
- ❑ Stratégie post-déclenchement
- ❑ Stratégie post-FDAL
- ❑ Dispositif de suivi-évaluation
- ❑ Principaux résultats obtenus
- ❑ Enseignements / leçons tirées/ éléments de valeur ajoutée

# Contexte

- Le taux d'accès à l'assainissement est passé de 8% en 1990 à 20% en 2015, (JMP 2016);
- La pratique de la défécation à l'air libre demeure la pratique la plus répandue au Burkina (55%), et surtout en milieu rural (75%);
- Approche programme retenue par le Burkina Faso de 2000-2016 était le PN AEPA qui visait l'atteinte des OMD;
- Objectif : réduire de moitié, entre 2000 et 2015, la proportion de personnes n'ayant pas un accès adéquat à l'eau potable et à l'assainissement, selon les critères, normes et indicateurs adoptés en la matière;
- Mais malgré les efforts consentis depuis lors, le Burkina Faso n'a pas pu atteindre ses OMD en assainissement.

# Enjeux et défis à relever

- Adoption du PN-AEUE dont l'un des objectifs spécifiques est de mettre fin à la défécation à l'air libre d'ici 2030, et ceci conformément aux orientations du Plan National de Développement Economique Social (PNDES) et de l'initiative présidentielle pour l'eau et l'assainissement 2020;
- C'est dans cette logique que le Burkina Faso s'est inscrit pour l'atteinte des ODD;
- Dans le cadre de l'appui technique et la collaboration avec la Direction Générale de l'Assainissement (DGA), l'UNICEF Burkina Faso accompagne le gouvernement pour l'atteinte de cet objectif.

# Approches et solutions identifiées

- Approche: ATPC sans subvention

- Solutions identifiées:

Partenariat UNICEF Burkina & ONG-D/APS: mise en œuvre un projet pilote d'AATPC sans subvention;

Région du Centre-Ouest;

Province de la Sissili;

Communes : Léo, Biéha & Boura.



# Modalités de mise en œuvre

- Information des partenaires de mise en œuvre;
- rencontre de cadrage ;
- recrutement des acteurs;
- renforcement des capacités des acteurs et partenaires;
- rencontres périodiques d'échanges avec toute l'équipe ;
- rencontre mensuelle de suivi entre partenaires ;
- utilisation des TIC (mail, internet et téléphone) ;
- utilisation de l'internet ;
- rencontre annuelle du comité de pilotage ;
- rencontres mensuelles ;
- traitement du courrier ;
- rencontres de concertation.

# Stratégie suivi post-déclenchement

- Elaboration d'un plan d'action communautaire
  - ❖ Le Plan d'Action (PA) est élaboré et mis en œuvre par la communauté elle-même
- Restitutions communales des résultats du déclenchement
  - ❖ Présence des autorités locales et des partenaires
  - ❖ Les communautés exposent leurs plans d'actions et prennent des engagements
- Mise en place du CAV/Q
  - ❖ Pour assurer une bonne mise en œuvre du PA, la mise en place d'un CAV/Q est nécessaire;
  - ❖ La représentativité sociale et spatiale est recherchée dans cette mise en place du CAV/Q.
- Formation du CAV/Q
  - ❖ Outiller le CAV/Q en technique de suivi communautaire (carte et PA) ;
  - ❖ Outiller le CAV/Q en technique de communication;
  - ❖ Permettre le partage d'expérience entre CAV/Q et entre communautés;
- Intermédiation sociale
- Organisation de concours meilleurs ménages, meilleurs villages FDAL
- Une large diffusion des activités ATPC par les radios locales
- Suivi de la mise en œuvre des PA (CAV/Q, animateurs, Point Focal mairie,...)
- Evaluation FDAL par le Comité Provincial.



## Dispositif de suivi-évaluation

- Etat des lieux fait au début du projet (fiches pré-déclenchement)
- Fiches de suivi
- Rapports mensuels des acteurs terrain
- Cartographie des risques et difficultés éventuelles
- Missions de suivi-supervision coordination
- Mission de suivi-supervision des partenaires (UNICEF, DREA et DGA)
- Rencontres mensuelles coordination-acteurs de terrain
- Suivi des Points focaux des mairies
- Base de données des villages d'intervention
- Rencontres-bilan avec les partenaires.

## Stratégie de suivi post-FDAL

- Elaboration d'un PA post-FDAL
- Recyclage du CAV/Q
- Intermédiation sociale
- Pré-évaluation

# Principaux résultats obtenus

- **130** communautés pré-déclenchées et déclenchées ;
- **130** Plans d'Actions suivis ;
- **130** communautés bénéficient de suivi/accompagnement pour l'atteinte de l'état FDAL et la certification ;
- **101** communautés déclarées FDAL par le comité provincial d'évaluation de la Sissili, soit **78%** ;
- **39** communautés certifiées FDAL par le comité provincial d'évaluation, soit **49%**.



# Enseignements

- bonne réceptivité des communautés vis-à-vis du projet ;
- engouement des communautés à réaliser les latrines ;
- désir de sortie rapide de la DAL ;
- bonne disposition des autorités pour accompagner le projet ;
- villages couverts à 100% en l'espace de 03 mois de mise en œuvre du projet pilote ATPC ;
- le succès des déclenchements réside dans la bonne préparation du pré déclenchement ;
- le succès de l'ATPC réside dans la qualité du déclenchement ;
- le succès de l'ATPC réside dans la qualité du suivi post-déclenchement ;
- Le succès de l'ATPC réside dans l'implication effective des leaders locaux.

# Leçons tirées /éléments de valeur ajoutée

- ✓ l'ATPC est une approche innovante en matière d'assainissement de base capable de booster le taux d'accès à l'assainissement ;
- ✓ l'implication et l'engagement effectif des autorités locales facilitent la mise en œuvre du projet ;
- ✓ le renforcement des capacités des personnes ressources est indispensable pour une mise en œuvre efficace des activités du projet ;
- ✓ la maîtrise des langues locales par les animateurs et superviseurs donne plus de chance de réussite au projet ;
- ✓ à l'issue de cette période d'intervention, les leçons apprises sont encourageantes;
- ✓ nécessite la poursuite des activités pour le maintien des acquis.

# Opportunités

- disponibilité des autorités locales pour accompagner la mise en œuvre du projet ;
- engouement des communautés pour abandonner la Défécation à l'Air Libre (DAL) ;
- engagement et implication des autorités locales déconcentrées et décentralisées ;
- bonne cohésion sociale dans de nombreux villages ;
- disponibilité des CAV/Q dans la plupart des villages ;
- disponibilité des personnes ressources dans les activités ATPC au niveau village.





## Contraintes

- certains villages connaissent des conflits religieux et fonciers;
- quelques divergences politiques dans certaines communautés ;
- lenteur dans la mise en œuvre de certains plans d'actions par les communautés ...

## Perspectives

- Conduire tous les villages déclenchés à l'état FDAL ;
- Conduire tous les villages FDAL à la Certification ;
- Initiative Sissili FDAL



**MERCI POUR VOTRE AIMABLE  
ATTENTION!**

