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PREAMBULE

Ce rapport" Fin de Mission" de l'équipe d'Iwaco au sein du Programme de Formation et
d'Education en matière d'Hygiène (PFEH) décrit l'évolution du dit programme, qui était
financé par la Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) -la banque de développement de la
République Fédérale d'Allemagne.

Les aspects techniques des activités ainsi que leur exécution ont été décrits dans les documents
techniques et les rapports d'avancement trimestriels du PFEH (voir la liste des documents et
rapports du PFEH dans annexe 2). Ce rapport vise à cerner l'application de la conception du
programme, les expériences pratiques et les adaptations spécifiques, pour aboutir à des
conclusions et à des recommandations en général et en particulier pour le PFEH .

Le PFEH et le présent rapport se fondent sur la Convention tripartite de la KfW avec le
Ministère de la Santé Publique (MSP) et le Bureau d'Etudes IWACO (avec siège à
Rotterdam, Pays Bas), dont le Rapport de Mission du Dr. Claire Wheatley de décembre 1989
et l'Offre Technique d'Iwaco de février 1991 sont parties intégrantes.

Le premier chapitre donne le cadre global du programme et comprend une brève description
du Burundi. Le chapitre 2 décrit les éléments essentiels de la conception du programme.
L'application de la conception en termes d'organisation, de méthodes, et d'activités se trouve
au chapitre 3. Le chapitre 4 résume les réalisations et les résultats; y figure également une
description des conditions qui ont aboutis à la décision de la KfW de résilier la convention
avec le MSP. Le rapport s'achève sur la synthèse des conclusions et recommandations au
chapitre 5.

Le contenu des chapitres s'agence fonctionnellement selon les paragraphes:

• Organisation
• Formation et EH
• Communication
• Animation et Suivi.

Les activités, exécutées par l'équipe d'Iwaco pendant la phase "Fin de Mission" (à partir de
juin 1994) sont mentionnées dans l'annexe 1. Celle-ci contient également une brève note sur
l'avancement du PFEH depuis mai 1994. Le Plan à Moyen Terme (PMT) -élaboré par
l'équipe des experts- est publié séparément, mais fait partie du présent rapport "Fin de
Mission". Le PMT est mentionné au paragraphe 3 de l'annexe 1.

Pour l'orientation des lecteurs qui ne seraient pas familiarisés avec le programme un résumé
figure ci-dessous:

Résumé du PFEH
Le PFEH a été créé en vue d'assurer une utilisation efficace des infrastructures de l'eau et de
l'assainissement par la population. Une organisation spécifique, avec une autonomie relative,
liée au MSP, a été mise en place pour l'exécution du programme. La stratégie du programme
est essentiellement participative. Le PFEH est axé sur les activités d'éducation sur le terrain:
à cet effet les capacités et aptitudes des agents à tous les niveaux sont assurées par des
formations pratiques, organisées en séances, ateliers, recyclages ou tout simplement sur le
tas. L'éducation en hygiène s'appuie sur la communication interpersonnelle dans les ménages
assurée par des équipes de volontaires, élus par et parmi la population: "éducation par les
pairs". L'EH se déroule pendant des campagnes d'une durée de 3 mois chacune. Le matériel

IWACO B.V., Division Projets Internationaux
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audiovisuel et les messages de chaque campagne sont développés en collaboration avec la
population; ils sont adaptés à chaque région à ses caractéristiques et aux conditions qui lui
sont spécifiques. Les équipes de terrain trouvent leur motivation dans une formation
régulière, un système de suivi et d'appui intensif et la mise à leur disposition d'un matériel
audiovisuel pour l'éducation, de même qu'un système de prix pour les membres performants
et pour les familles "modèles".

IWACO B.V., Division Projets Internationaux
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1. CADRE GLOBAL DU PFEH
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1. CADRE GLOBAL DU PFEH

1.1 BURUNDI

Le Burundi petit pays, situé au coeur de l'Afrique (le Zaïre, le Rwanda et la Tanzanie sont les
pays limitrophes) est fait d'une mosaïque de montagnes et de collines. Avec une surface de
27.834 km2 et une population de 5,7 millions le Burundi est l'un des pays les plus peuplés de
l'Afrique. Administrativement le pays est scindé en 15 provinces, 114 communes et 2600
collines. Une colline compte en moyenne 450 ménages. Le peuple burundais partage la même
culture et la même langue (le Kirundi).

94% des Burundais sont des paysans qui habitent en milieu rural. L'habitat n'est pas organisé
en villages, il est très dispersé sur les collines. Le PNB par personne est de 210 $ EUA.
50% des adultes sont alphabétisés. L'espérance de vie est de 49 ans et pour les enfants
jusqu'à l'âge de 5 ans, le taux de mortalité est de 192 pour 1000. Environ 80% de la
population a accès aux services de santé (PNUD, 1993).

La couverture des besoins en eau potable est de 93% pour le milieu urbain11 (dont 40%
grâces à des branchements particuliers et le reste moyennant des bornes fontaines et des
sources aménagées); en milieu rural 58% de la population dispose d'eau potable (dont un
quart moyennant des bornes fontaines et trois quarts grâce à des sources aménagées). La
plupart des gens a accès à l'assainissement (Enquête d'Unicef, 1990).

En 1992 43% des patients qui ont fait l'objet d'un diagnostic dans les centres de santé au
Burundi souffraient de maladies liées à l'eau et à l'assainissement, comme dysenterie,
diarrhée, vers intestinaux et paludisme. Une des causes principales de ces maladies est le
manque d'hygiène de la population.

Services d'eau potable et de santé
En milieu urbain, la Regideso est responsable de la production et de la distribution de l'eau
potable et de l'électricité; en milieu rural la DGHER (Direction Générale de l'Hydraulique et
des Energies Rurales) du MDR (Ministère du Développement Rural) est chargée de
l'approvisionnement en eau potable et en électricité. La gestion financière et technique est un
problème majeur pour tout le pays.

Depuis 1990 le projet PAEMR (Projet d'Alimentation en Eau en Milieu Rural) au sein de la
DGHER envisageait d'organiser la population en comités de gestion. Ces comités auraient été
responsables de la maintenance et de la gestion financière des infrastructures.La réalisation de
cet objectif a connu plusieurs contraintes, notamment parce que la population était habituée à
la gratuité de l'eau et que le programme était exécuté par l'administration locale. La Regideso
a l'intention de transférer la responsabilité de la gestion des bornes fontaines aux groupements
de consommateurs; ce transfert sera effectué par l'administration, qui est actuellement
directement responsable du paiement de la consommation de l'eau provenant des bornes
fontaines.

11 Comme "milieu Urbain" est considéré tout centre dont la population est supérieure à 1500 habitants, ainsi que tout chef
lieu de province.

IWACO B.V., Division Projets Internationaux
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Le MSP a organisé ses services de santé publique au moyen d'hôpitaux (35, dont 29 en milieu
rural) et de centres de santé, environ 250. Les actions d'hygiène sont sous la responsabilité du
Département de l'Hygiène et de la Prévention (DHP) qui a un Service d'Hygiène pour la ville
de Bujumbura et des techniciens d'assainissement (TdA) dans toutes les communes du pays.
Le MSP reconnaît l'importance de l'hygiène dans sa politique sectorielle, mais, il manque de
moyens et de capacités -notamment en ce qui concerne la formation des agents et la
programmation de l'éducation- pour mettre cette politique en pratique de manière
systématique et efficace.

1.2 CADRE DU PFEH

La construction de points d'eau et d'infrastructures sanitaires est une des interventions
susceptibles de résoudre le problème des maladies liées au manque d'hygiène, à l'eau et à
l'assainissement. La KfW a financé pour une décade la construction des infrastructures
d'AEPA (Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement) dans la ville de Bujumbura et
d'autres centres urbains, ainsi que dans l'intérieur du pays.

En 1984 déjà, la KfW envisageait un programme d'éducation sanitaire, complémentaire aux
investissements dans le secteur d'approvisionnement en eau potable(AEP). Après une
première étude effectuée en 1986 par l'Institut Médical de Cologne, la consultante de la KfW
-Mme Cl. Wheatley- a formulé une proposition concrète pour l'organisation et l'exécution
d'un programme de formation et d'EH (rapport de mission de décembre 1989).

La KfW a lancé un appel d'offre pour l'assistance technique, et, en août 1991 on demandait
au Bureau d'Etudes Iwaco d'exécuter le programme. L'équipe d'Iwaco constituée de 4
consultants (2 Néerlandais et 2 Burundais) s'est installé le 1er novembre 1991 dans les bureaux
de l'institution homologuée: le DHP du MSP. La convention a fixé la durée à 3 ans en 2 Pha-
ses, de 18 mois chacune et une évaluation externe de la KfW à la fin de la première phase en
mai 1993.

Les zones d'intervention pendant la période de la convention seraient celles jouissant de
projets d'AEP financés par la KfW.

Le budget total prévu s'élevait à 2,25 millions de DM (Deutsch Mark) pour l'assistance
technique et les investissements, et 0,20 million de DM comme Fonds de Contrepartie.

OBJECTIFS DU PROGRAMME

En sus de l'objectif global à savoir l'amélioration de l'état de santé de la population
burundaise, on devait atteindre les objectifs suivants:

• changer le comportement hygiénique de la population cible de manière à obtenir une
réduction significative de la pathologie liée à une mauvaise hygiène;

• établir un programme de formation des équipes d'action à plusieurs niveaux, un
programme d'EH, et, au niveau national les mécanismes nécessaires pour soutenir les
résultats positifs au niveau du comportement et de la santé;

• renforcer les services chargés de la continuation et de la pérennisation du programme
d'EH, lequel devra être intégré à la politique nationale de soins de santé publique.

IWACO B.V., Division Projets Internationaux
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Eléments clefs de la stratégie et méthodologie:

• la participation directe et effective de la population et des équipes d'EH du terrain;
• Le changement réel du comportement hygiénique par des campagnes d'EH;
• l'éducation par la communication interpersonnelle;
• la formation pratique des membres des équipes à tous les niveaux.

Le programme exigeait son propre organisme, celui-ci était lié au MSP qui était le Maître
d'Oeuvre. Dans la politique et la programmation, le PFEH est un programme de coopération
multisectorielle, combinant les missions de plusieurs partenaires dans sa réalisation à tous les
niveaux.

Il est important de souligner que le programme était perçu par tous les partenaires comme un
programme expérimental et que adaptations et changements étaient attendus.

Le caractère innovateur est accentué au Burundi vu l'absence quasi totale de la participation
effective de la population dans les interventions de développement.

Aussi la donnée d'une habitat rural, dispersé au maximum, était un réel défi pour une
méthode d'éducation par la communication directe et interpersonnelle. Le PFEH est le
premier programme national qui ait opté pour cette méthode d'éducation.

IWACO B.V., Division Projets Internationaux
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2. CONCEPTION DU PROGRAMME

Photo 1 : Test du matériel visuel dans une nouvelle zone
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2. CONCEPTION DU PROGRAMME

2.1 CADRE ET ORIENTATION GENERALE DU PROGRAMME

Le cadre institutionnel est interministériel, avec le MSP comme maître d'oeuvre. En l'absence
d'un service pour la formation et l'EH au Burundi, l'objectif est "d'assurer durablement que
des structures performantes et permanentes à plusieurs niveaux soient crées en conformité
avec la politique nationale de santé publique" (p.5 de la Convention). Cette nouvelle structure
doit être intégrée dans l'organisation du MSP, mais avec une autonomie relative. Cette
autonomie sur le plan technique, administratif et financier semble nécessaire vu le caractère
expérimental et intensif du programme et la responsabilité directe du bailleur (avec délégation
au Formateur) pour l'exécution du programme. L'orientation d'action directe sur le terrain
avec une stratégie participative fait de cette autonomie une condition préalable.

Dans le chapitre précédent il a été fait mention des objectifs du PFEH. Suivant la conception
originale du programme, le PFEH devait être essentiellement un programme de formation,
comme indiqué dans le titre original du programme: "La Formation et le Perfectionnement du
Personnel Burundais engagé dans l'EH". L'offre technique d'Iwaco est axée sur la
participation et l'action d'EH sur le terrain.

2.2 ORGANISATION DU PFEH

L'organisation du programme est conçue pour tous les niveaux. Voici ci-dessous l'essentiel.

2.2.1 Niveau national: organisation institutionnelle

La conception est de créer un cadre interministériel (de 5 ministères) pour définir la politique,
la coordination et la programmation du PFEH. Les 5 ministères devraient combiner les
ressources humaines et financières pour garantir la capacité de développer et d'exécuter le
programme. Les 5 ministères avec directions et départements spécifiques seront organisés et
intégrés horizontalement (pour la coordination) et verticalement (voir figure 11 pour:

• la définition de la politique du PFEH;
• la programmation du PFEH et son suivi;
• l'exécution et la gestion du programme.

Le MSP sera le maître d'oeuvre du programme, et agira comme coordonnateur et
mobilisateur des autres organisations concernées, il créera toutes les conditions nécessaires au
bon déroulement et à la réussite du programme d'EH.

Le PFEH devra jouer un rôle important, et prendre des initiatives pour rechercher la
coordination avec d'autres programmes dans le domaine de la formation et de l'éducation
pour la santé et l'hygiène, ainsi que de la gestion des systèmes d'AEPA.

IWACO B.V., Division Projets Internationaux
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2.2.2 ResponsabiJ ités des partenaires

Les responsabilités respectives des partenaires ont été définies dans la Convention:

Le MSP comme maître d'oeuvre:
• met sur pied l'organisation interministérielle, il coordonne et mobilise les autres ministères

ainsi que leurs contributions;
• assure l'intégration de l'équipe d'experts;
• assure l'autonomie relative du PFEH, sa programmation et sa gestion;
• assure la nomination du personnel au programme;
• assure la disponibilité et la stabilité du personnel formé pendant au moins les 3 premières

années post-formation.

Le Formateur (le bureau d'études Iwaco) est responsable :
• de la formation du personnel;
• du développement du programme, de l'exécution des activités et des résultats du PFEH;
• du renforcement des capacités des organisations impliquées dans le PFEH de manière que

la continuité du programme puisse être assurée;
• de la gestion des fonds alloués par la KfW, des véhicules, de l'équipement et du matériel

achetés sur les fonds de la KfW.

2.2.3 Niveau national: équipe d'action nationale

Une Equipe d'Action Nationale sera créée (EAN) -responsable de l'exécution du programme-
avec une direction et 3 divisions fonctionnelles. L'EAN aura au total 4 cadres (le directeur et
3 chefs de division) et 19 membres, à fournir par 3 ministères (voir figure 2 page suivante).
L'équipe de 4 experts d'Iwaco sera associée aux cadres de l'EAN.

Il était prévu que le programme serait très exigeant pour les membres de l'EAN. Le budget
comprenait une allocation mensuelle pour chaque membre afin d'assurer leur engagement et
soutenir leur motivation.

2.2.4 Les niveaux intermédiaires et périphériques

On avait conçu une organisation verticale du niveau national au niveau des collines/quartiers
urbains, par le niveau des communes/zones urbaines,. Dans chaque commune/zone et dans
chaque colline/quartier d'intervention une Equipe d'Action (EA) serait constituée de 6 à 8
membres. Ces membres seraient essentiellement des agents de différents ministères.

2.3 FORMATION ET EDUCATION EN HYGIENE

La présentation de la conception de la formation et de l'éducation en hygiène est divisée en
3 sous-paragraphes, comme décrit dans l'offre technique d'IWACO, à savoir:

1. l'étude du milieu;
2. le programme d'éducation en hygiène;
3. la formation.
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2.3.1 Etude du milieu

Le développement et l'exécution des études du milieu et des études du comportement ont été
conçus comme des instruments importants pour:

• réaliser la participation des groupes-cibles;
• fournir des données de base pour la définition des messages EH et pour le suivi;
• faire analyser par les équipes et la population leurs propres actions, pour adapter le

programme EH à la situation locale et pour faciliter l'exécution du programme.

2.3.2 Programme d'éducation en hygiène

Développement d'un programme EH, qui consiste dans:

• un programme expérimental de S thèmes clefs;

• des équipes d'action formées, pour faire des études de milieu et de comportement et pour
exécuter l'EH;

• l'établissement d'un cycle d'exécution et d'adaptation du programme EH, exécuté par les
équipes régionales et l'EAN pour l'adaptation à la situation locale.

Eléments clefs (résumé):

• l'identification/sélection des groupes cibles, notamment les femmes et les enfants;
• le programme interactif et participatif, l'éducation par la communication interpersonnelle;
• les messages d'EH et matériels appropriés au contexte local, adaptés aux régions urbaines

ou rurales;
• les équipes du terrain responsables pour l'exécution d'EH;
• un appui continu et intensif par l'EAN aux EA du terrain (formation continue);
• l'association à d'autres programmes d'éducation pour la santé.

2.3.3 Formation

a. L'Equipe d'Action Nationale (EAN)
La formation de l'EAN était prévue pour que le personnel soit capable d'élaborer et
d'exécuter le programme d'EH. Le contenu, l'organisation et les méthodes de formation
devaient être développés suivant les besoins éducatifs. La formation de base de l'EAN
serait organisée dans la phase préparatoire de 6 mois du PFEH.

b. Les équipes d'action des communes et zones urbaines
La formation des EAComm/Z était conçue comme une formation à caractère 'action-
orientée', s'appuyant sur une méthode participative et interactive. Les thèmes seraient liés
aux objectifs de performance des équipes sur le terrain. La formation de base durerait 4
semaines. Tout de suite après, ces équipes (appuyées par l'EAN) formeraient les EA du
niveau local, qui exécuteraient l'EH.
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c. Les équipes quartiers/ collines
La formation des EAColl/Q se ferait d'une manière active et participative, avec comme
sujets de formation: matières sanitaires/ techniques de communication/mobilisation/
évaluation/organisation des groupes cibles. Après cette formation, elles exécuteraient le
programme EH, avec 5 thèmes clefs comme programme initial.

N.B.
Dans le rapport de Mme Wheatley, la multiplication des équipes du terrain et la formation de
ces équipes sont les axes du programme. l'EAN devrait former les équipes communales. Elles
forment, indépendamment de l'EAN, les équipes collines qui développent et exécutent les
cycles d'EH.

L'offre technique d'IWACO propose de mettre un accent sur l'importance des relations entre
les équipes à tous les niveaux, sur le suivi et sur l'appui direct de l'EAN au niveau local. En
plus, l'EAN est responsable du développement du programme EH. L'axe de la proposition
d'IWACO est le programme d'EH; la formation des équipes est un moyen d'aboutir à un
programme d'EH sur le terrain.

2.4 COMMUNICATION / AV

Dans sa conception le programme prévoyait d'asservir la communication aux méthodes et
techniques inter-personnelles. Toute campagne de communication de masse avait été projetée
comme support à une éducation de contact permanent, plutôt continue. C'était question de
former les équipes d'action de terrain au développement de la communication directe des
messages hygiéniques en insistant particulièrement sur les éléments clefs (mentionnés au
paragraphe 2.3.2). La priorité était également donnée à la conception et au développement de
moyens et de matériel AV (Audio Visuel) simples, faciles à produire, à reproduire et à
adapter à la situation locale spécifique à une zone, à un groupe-cible,... moins d'attention
serait accordée aux moyens AV moins durables ou plus difficiles à reproduire. Une liste de
quelques méthodes de communication et moyens AV à enrichir sur place avait été prévue, à
titre d'exemples:

Méthodes
• Discussion en groupes
• Dialogue
• Visites à domicile
• Réunion en petits groupes cibles
• Démonstration
• Socio-drame
• etc..

Matériel de communication de masse
• les flipcharts
• les affiches en couleur
• les brochures
• les émissions radiophoniques
• les bandes dessinées
• etc..
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Les méthodes et matériel développés et produits devaient être utilisables à tous les niveaux
d'action du programme sans présenter de difficulté.

N.B.
Dans la conception de Mme Wheatley, la communication d'EH directe est perçue comme
étant la responsabilité des équipes collines/quartier. Celles-ci choisissaient les techniques et
les méthodes qui s'appuyaient, en général sur la communication de masse. Dans cette
conception, la communication est moins importante, ce qu'a démontré la limitation de l'assis-
tance technique du communicateur à I'EAN.

2.5 ANIMATION ET SUIVI

Dans l'offre technique, la participation est l'élément essentiel de la stratégie. Elle est à la base
de tous les volets, c'est elle qui assure leur cohérence avec toutes les activités y compris
l'organisation du PFEH.

Avec le "suivi" on ne vise pas le monitoring formel (contrôle périodique des résultats) mais
une activité permanente à double objectif:

• l'accompagnement des équipes d'action sur le terrain sous forme d'appui de leurs membres
et de leur formation continue sur le tas;

• le suivi a une fonction interne de révision et d'adaptation du programme; c'est avant tout
le moteur éducatif ,il permet le développement des stratégies, des activités et des résultats.

L'offre technique montre un réseau d'équipes d'action présentant des relations (de
participation, d'appui et de suivi) entre les EA à tous les niveaux.

Pour un programme expérimental comme le PFEH, l'importance d'un suivi continu
permettant d'adapter continuellement le dit programme est une condition préalable . Vu le
grand nombre de facteurs et de réactions imprévisibles on jugea nécessaire de programmer un
mois de réflexion, d'évaluation et d'adaptation du programme (en octobre/novembre 1992)
après que le programme ait été implanté dans 2 zones d'intervention.

2.6 CONDITIONS PREALABLES

Les conditions préalables concernant le programme, I'EAN et l'équipe d'Iwaco ont été
mentionnées dans l'offre technique; elles ont essentiellement trait aux obligations du maître
d'oeuvre (comme précisé dans la Convention), relatives aux pouvoirs politiques du MSP et ne
relèvent ni de la responsabilité ni du contrôle de I'EAN, du Formateur ou du Bailleur de
Fonds.
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3. MISE EN OEUVRE DE LA CONCEPTION

Photo 2: Visite à domicile: éducation par les pairs
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3. MISE EN OEUVRE DE LA CONCEPTION

3.1 INTRODUCTION

La mission, les objectifs, le cadre institutionnel et l'organisation du programme étaient déjà
utilisables par le menu dans les documents de base (la Convention, rapport de Dr. Wheatley
et l'offre technique d'Iwaco). Ils ont été présentés au chapitre 2 du présent rapport; le
paragraphe 3.2 en résume l'essentiel.

Il a été mentionné qu'il y avait une différence dans la conception globale des activités, et, que
l'offre technique d'Iwaco avait considéré les actions sur le terrain O'EH), le développement
de l'EH avec la participation directe des groupes cibles, les relations entre les EA ("multipli-
cation assistée" dans la formation.le suivi et l'appui) comme étant essentiels à l'approche du
PFEH. Cette optique a été retenue dans l'exécution du programme.

La mise en oeuvre des méthodes, des contenus et l'organisation des activités du PFEH et des
divisions fonctionnelles faisaient partie des activités de la période préparatoire (novembre
1991-juin 1992). Elles étaient organisées dans le Plan d'Opération (PdO) pour la Phase I
(rapport no. 13 de la liste dans annexe 2); ce PdO contient le cadre logique, son élaboration,
ainsi que l'organisation des activités de formation, d'EH et de suivi de l'objectif spécifique
par les IOV (Indicateurs Objectivement Vérifîables).

La mise en oeuvre du programme a bénéficié des missions de suivi et d'appui du Dr Wheatley
en avril et décembre 1992 et de la mission d'évaluation de la KfW en mai 1993. La mise en
pratique des systèmes de suivi et d'appui a bénéficié du support du Dr. Engelkes, en mission
au sein du PFEH en mars et octobre/novembre 1992 et en août/septembre 1993.

La mise en oeuvre d'un programme expérimental comme le PFEH est une activité continue;
les résultats se trouvent dans les rapports techniques (annexe 2).

3.2 ORGANISATION DU PFEH

Tous les partenaires ont accepté l'essentiel de l'organisation, à savoir:

• l'organisation interministérielle;

• le statut du programme par rapport au MSP;
• l'organisation executive du programme, avec:

- une EAN, organisée par 3 divisions fonctionnelles;
- des EA au niveau des communes/zones urbaines;
- des EA au niveau des collines/quartiers urbains;
- la participation directe des groupes cibles et des EA.

• la collaboration avec d'autres intervenants dans les secteurs d'AEPA et d'EH.

L'organisation interministérielle
Le fonctionnement du cadre intersectoriel a été précisé par les termes de référence pour le
Groupe Politique et le Groupe de Coordination/Programmation en juillet 1992.
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L'EAN
Le fonctionnement de l'EAN a été détaillé par les termes de référence des divisions et les
termes de référence et profils du personnel de l'EAN (voir rapport no. 5 de l'annexe 2). Vu
les relations existant entre les activités des divisions, l'organisation interne ne devrait pas être
hiérarchique. On recherchait une organisation horizontale qui assure le dialogue, la
coordination et collaboration.

Les EA de terrain
L'idée de recourir, pour la constitution des EAComm/Z et des EAColl/Q, à des employés de
plusieurs ministères a été abandonnée dans la période préparatoire, d'autres programmes
ayant eu de mauvaises expériences. Le PFEH a donc opté pour des équipes constituées de
volontaires, directement recrutés par, et parmi des groupes cibles dans les zones d'inter-
vention. Au niveau des communes et des zones urbaines seulement, les techniciens
d'assainissement (TdA) et les fontainiers étaient membres des équipes. L'évaluation interne en
novembre 1992 a conclu qu'il y avaient des relations hiérarchiques: les TdA et fontainiers se
sentaient "chefs" des membres-volontaires. En conséquence, le PFEH a décidé de ne recru-
ter,comme membres des EA, que des volontaires, les TdA et fontainiers assurant un rôle de
support et d'appui technique aux EA.

Couverture par Zone d'Intervention
Une zone couvre 3 communes ou zones urbaines.
Une commune/zone couvre 6 collines ou quartiers urbains.

Une EAComm/Z a 6 membres, qui représentent les collines ou quartiers. Par zone:
3 x 6 = 18 membres Comm/Z.

Une EAColl/Q a 6 membres. Par commune/zone: 36 membres, par zone d'intervention:
3 x 36 = 108 membres, Coll/Q.

L'EH est exécutée par des "mini-équipes" de 2 personnes; par colline/quartier opèrent
3 mini-équipes.

3.3 FORMATION ET L'EH

3.3.1 Etudes du milieu

Au sein du PFEH, les études du milieu et les études du comportement sont exécutées de la
façon suivante:

a. L'étude générale
Celle-ci est effectuée par l'EAN pendant la phase préparatoire, afin de définir différents
thèmes pour les campagnes d'éducation en hygiène. L'étude est axée sur la description
générale des pratiques de la population quant-à la manipulation de l'eau et la présence d'
infrastructures sanitaires.
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b. L'étude du milieu dans les zones d'intervention
Dans une nouvelle zone d'intervention, celle-ci consiste dans:

• la reconnaissance du terrain, c'est à dire:
la collecte des données secondaires sur l'eau, la santé, les infrastructures de la région et
le recensement de la population, afin de choisir les communes et les collines
d'intervention;

• la collecte des données primaires sur les pratiques, les connaissances et les croyances de
la population afin de préparer la formation et d'adapter la campagne et le matériel d'EH
à la situation locale.

Ces études sont exécutées par l'EAN.

L'évolution dans l'étude du milieu
Avec le temps les études du milieu ont été précisées et détaillées: le PFEH a défini quelle
est l'information requise et à quel moment l'implantation du PFEH dans une nouvelle zone
d'intervention doit avoir lieu pour élaborer une campagne et en évaluer les résultats (voir
rapports no. 32, 34 et 46 de l'annexe 2).

c. Les études du comportement
Pour une nouvelle campagne:
L'étude est axée sur un thème spécifique. On recherche les pratiques qui présentent des
risques dans la zone d'intervention afin de choisir les messages, le développement de la
campagne et celui du matériel.

Pour introduire une campagne déjà élaborée dans une nouvelle zone d'intervention, on
recherche les pratiques présentant des risques afin d'adapter les messages et le matériel
utilisés à la situation locale.

Pour évaluer une campagne:
Les équipes de terrain appuyées par l'EAN effectuent un sondage de base et un sondage de
suivi, ï partir des messages de la campagne. Elles mesurent ainsi le changement de
comportement au sein de la population de la zone d'intervention.

L'évolution de l'étude du comportement
Dès le début des campagnes d'EH, les équipes de terrain ont exécuté des sondages de base et
de suivi sur le comportement de la population par rapport aux messages développés.
L'élaboration des méthodes et du matériel de sondage était concerté. Le PFEH a essayé de
chercher des indicateurs objectivement vérifïables pour tous les messages. Lorsque les
messages étaient difficiles à appréhender, le PFEH a expérimenté des méthodes
complémentaires aux observations, comme des interviews systématiques effectuées par des
équipes de terrain.

Les sondages des équipes de terrain étaient parfois complétés par des évaluations qualitatives
de l'EAN. Les résultats des différentes expériences ont permis de développer un système
d'évaluation.(rapport no. 40, annexe 2).
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3.3.2 Education en hygiène

Le programme d'éducation en hygiène est mis en oeuvre dans des cycles des campagnes.
Chaque campagne est axée sur un seul thème avec au maximum cinq messages. Un cycle de
campagne couvre un sujet général. Par exemple, les campagnes EH 1, 2, 3 et 4 ont été
centrées sur l'eau potable. Chaque campagne a un thème spécifique:

EH1: Puiser, stocker et consommer l'eau potable;
EH2: L'utilisation de l'eau potable dans les ménages;
EH3: Préparer, consommer et conserver les aliments;
EH4: Répétition d'EHl, 2 et 3.

Chaque campagne dure trois mois, afin que les ménages visités aient suffisamment de temps
pour adopter les messages et expérimenter les nouvelles pratiques.

La mise en oeuvre de l'EH est décrite en termes de:

• choix des thèmes
• choix des messages
• stratégie et méthodologie
• groupe cible
• cycle d'élaboration d'une campagne

Le choix des thèmes
Un seul thème par campagne assure le choix d'un nombre restreint de messages, visant un
changement réel de comportement. Quand il y a plusieurs thèmes par campagne, les messages
donnent dans des généralités, comme des slogans; ils sont connus par la population, mais
celle-ci les pratique pas.

Le choix du thème de chaque campagne s'appuie sur les résultats de l'étude générale effectuée
pendant la phase préparatoire. Les critères de choix des thèmes ont été définis pendant
l'évaluation interne en octobre 1992.

Le choix des messages
Les messages sont choisis par les équipes de terrain et l'EAN, après une étude sur les
pratiques à risques autour du thème choisi, au sein des ménages, dans une zone d'in-
tervention. On choisit au maximum 5 messages par thème, ceux-ci sont testés au sein du
groupe cible, pour assurer une adaptation aux termes locaux. Le PFEH a opté pour un
maximum de cinq messages, afin que le changement de comportement par campagne et la
discussion sur ce changement soient réalisables.

Sur la page suivante figurent les messages de la deuxième campagne.

La stratégie et la méthodologie
Les messages passent par la communication interpersonnelle, appuyée par la communication
de masse directe. Le PFEH préfère la communication interpersonnelle pour obtenir un
changement de comportement. Ce changement ne peut se produire que grâce à des discussions
entre les ménages et les équipes et grâce au suivi intensif des ménages. L'EH s'effectue au
moyen de visites à domicile dans 40% des ménages logeant sur une colline. Pour diffuser les
messages dans les 60% qui restent, des réunions de groupe sont organisées. Les visites et les
réunions sont appuyées par du matériel audio-visuel, comme des dépliants et des séries
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d'images. Ce matériel est développé par les équipes du terrain et la population, pour assurer
son adaptation à la situation et la culture locale.

L'éducation en hygiène au sein de la population est une éducation par les pairs, parce qu'elle
est effectuée par des équipes de volontaires, choisis par et parmi la population. On a choisi
comme stratégie l'éducation par les pairs pour les raisons suivantes:

• les équipes parlent le même langage que la population;
• elles connaissent les pratiques, les connaissances et les croyances du groupe cible;
• elles vivent la même situation, donc elles connaissent les arguments favorables à certaines

actions;
• elles servent d'exemple.

Le choix du groupe cible
Tous les membres des ménages constituent le groupe cible , donc femmes, enfants et
hommes. Au Burundi, ce sont les femmes et les enfants qui sont responsables des activités
ménagères; néanmoins, si les hommes ne suivent pas les règles d'hygiène pour consommer
l'eau ou les aliments, les autres membres des ménages peuvent être facilement contaminés.
De plus, ce sont souvent les hommes qui prennent les principales décisions concernant les
ménages.

L'évolution dans l'éducation en hygiène
La mise en oeuvre du programme EH a suivi la conception, a part en ce qui concerne le choix
des thèmes clefs. Le programme expérimental s'est effectué à partir des campagnes, chacune
n'ayant qu'un seul thème clef. La programmation et l'exécution des campagnes sont bien
définies, y compris la formation des EA (voir rapport no. 46 de l'annexe 2). Pendant l'exé-
cution des activités, l'appui et le suivi à tous les niveaux ont un rôle important.

L'élaboration des campagnes a évolué de façon positive en ce qui concerne la participation
des équipes de terrain et celle de la population. A titre d'exemple: Au début du programme,
les mini-équipes ont effectué trois visites à domicile par ménage, dans 80 ménages. Suivant
leur propre évaluation de l'efficacité des visites à domicile et le temps dont elles disposent, le
PFEH a été amené à adapter le nombre des ménages à visiter et le nombre des visites par
ménage. Actuellement les mini-équipes visitent 60 ménages, deux fois.

Les étapes pour l'élaboration d'une campagne sont clairement définies dans le temps, comme
le montre le tableau sur la page suivante. Les techniciens d'assainissement sont de plus en
plus impliqués dans le PFEH avec des tâches précises.
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LAVER SOIGNEUSEMENT AVEC DE
L'EAU POTABLE LES RECIPIENTS
POUR CONSERVER L'EAU DE
BOISSON

LAVER SOIGNEUSEMENT AVEC DE
L'EAU POTABLE TOUS LES
FRUITS AVANT DE LES MANGER

LAVER SOIGNEUSEMENT AVEC DE
L'EAU POTABLE TOUS LES
USTENSILES MENAGERS AVANT
DE LES UTILISER

LAVER SOIGNEUSEMENT AVEC DE
L'EAU POTABLE TOUS LES
ALIMENTS CRUS AVANT DE LES
MANGER

Figure 3: Les messages d'EH2
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Le PFEH a choisi d'impliquer des équipes de volontaires dans l'éducation en hygiène, plutôt
que des équipes de fonctionnaires, pour les raisons suivantes:

a. le PFEH vise à obtenir un changement de comportement de la part de la population, ce qui
est plus réalisable avec des équipes émanant du groupe-cible même, donc à travers l'édu-
cation par les pairs;

b. il est difficile d'impliquer les fonctionnaires des différents ministères est difficile à
réaliser, vu les autres tâches qui leur incombent.

3.3.3 Formation

La formation pratiquée dans le programme est une formation en cascade: L'EAN formée par
l'équipe du Formateur (IWACO); forme les EAComm/Z. A leur tour, ces équipes forment
les EAColl/Q, appuyées par l'EAN.

L'organisation de la formation des équipes de terrain

Par commune:

1 membre EAN et 1 TdA

1 équipe communale / urbaine
appuyée par l'EAN et le TdA

3 membres EACamm/Z

3 équipes colline 3 équipes colline

Figure 4: La formation de ces trois niveaux est décrite ci-dessous
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PROCEDURE POUR L'ELABORATION D'UNE CAMPAGNE, VISUALISEE DANS LE
TEMPS

A Choisir le thème

1 Etablir une banque

2 Choisir le thème

B Choisir les messages

1 Découvrir les pratiques

2 Choisir les messages

3 Préciser et visualiser les
messages

4 Rétro-info et discussion avec
équipes

C Contenu/stratégie/matériel

1 Elaboration du contenu et
stratégie

2 Développer et pré-tester le
matériel

3 Rétro-info équipes

4 Production du matériel

5 Elaboration de la formation

6 Former les équipes

- Exécuter la campagne

D Adapter les messages et
matériel dans une autre
zone

8 Tester les messages

9 Tester le matériel

Mois 1

une

une

Mois
2

jour-

jour-

Mois
3

née

née

Mois
4

par

par

Mois
5

com

com

Mois
6

mune

mune

Mois
7

•
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3.3.3.1 Formation de l'EAN

Pendant la phase préparatoire, on a analysé les besoins éducatifs de l'EAN. Les résultats de
cette analyse ont abouti à un plan de formation. L'EAN a reçu, en classe et sur le terrain, la
formation concernant les aspects sanitaires-médicaux, étude du milieu et participation
communautaire (voir rapport no. 22 de la liste dans annexe 2). Pendant la phase préparatoire
et la première phase, la formation sur le tas a été continue, bénéficiant de l'appui intensif et
quotidien des experts pendant la préparation et l'exécution du programme. L'intensité du
programme sur le terrain a été à la base d'un report de leur formation sur l'éducation des
adultes, la communication et les matériels audio-visuels, la collecte des données et le
rapportage.

3.3.3.2 Formation des équipes communales/urbaines

Comme cela a été proposé dans l'offre technique, la formation des équipes communes/zone
est axée sur leur performance sur le terrain. Au début du programme, les équipes des
communes/zones reçoivent, dans leur zone d'intervention, une formation de base orientée sur
les activités de la campagne EH, leur planification et l'organisation de leur exécution, ainsi
que sur la formation des EAColl/Q et sur l'appui à fournir à ces équipes locales.

La formation est participative et interactive et consiste en exercices, discussions et simulations
en classe ainsi qu'en pratique sur le terrain. Pendant les campagnes d'éducation les
EAComm/Z reçoivent une formation sur le tas grâce à l'appui de l'EAN dans l'exécution de
leurs activités de terrain. Les équipes communales/urbaines sont formées par l'EAN, avec
une assistance des TdA du MSP.

Les recyclages pour les campagnes suivantes (EH2, EH3, etc.) consiste en 5 jours de
formation pour les équipes communales/urbaines, centrées sur leurs activités d'appui et de
formation des EAColl/Q pour ces campagnes.

3.3.3.3 Formation des équipes collines/ quartiers

Les équipes communales/urbaines forment les équipes des collines/quartiers. Elles sont
intensivement appuyées par l'EAN et les TdA. Les EAColl/Q ont une formation de base de
9 jours, pendant lesquels elles se préparent pour les activités d'éducation en hygiène au sein
des ménages, par des exercices participatifs, des discussions, des simulations et des pratiques
sur le terrain. Cette formation se poursuit pendant la campagne sous forme de formation sur
le tas, quand les équipes sont appuyées directement par les équipes communales lors de visites
à domicile et de réunions de groupe. De plus, pendant la formation, elles exécutent, avec les
équipes communales/urbaines et l'EAN, le sondage de base pour la collecte des données sur
les pratiques en usage avant le démarrage de la campagne.

N.B.
Les équipes communales/urbaines ont reçu toute leur formation, avant de former les membres
des équipes de colline/ quartier. La formation de base des membres collines/quartiers est
intégrée à la formation des membres communes/zones. Cette formation prend 4 semaines au
total. La langue utilisée pendant la formation est la langue nationale, le Kirundi.
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L'évolution dans la formation
La formation est mise en oeuvre selon la conception figurant dans l'offre technique
d'IWACO. Pendant le premier Atelier, l'accent a été mis sur la formation des équipes
communes/ zones. En vue de les préparer à la multiplication et à la formation des équipes
colline/quartier, on a intégré à leur formation la formation de deux équipes colline/quartier.
Malgré cette préparation, la pratique a montré que les équipes communes/zones étaient
incapables de former les EAColl/Q sans l'EAN. Les EAComm/Z ont besoin d'un appui
intensif de l'EAN pendant la formation des équipes collines/quartiers. C'est pour cette raison
que le PFEH a intégré la formation de toutes les EAColl/Q d'une zone/commune dans la
formation des EAComm/Zone.

De plus, au début du programme, l'EAN a dû appuyer directement les membres Colline/
Quartier sur le terrain, afin d'assurer une bonne exécution du programme.

La formation dans le PFEH est principalement une formation sur le tas, à tous les niveaux.
Pour les membres de terrain la formation s'est systématisée. Le PFEH a, en outre, introduit
une méthode simple d'explication de la relation eau-maladies-pratiques. Avec le temps, les
modules se simplifient, ils sont accessibles aux membres. La formation se base sur la tradition
burundaise orale, donc on ne distribue pas de notes écrites.

3.4 COMMUNICATION

La division communication a développé les méthodes de communication nécessaire à la
participation de la population et des équipes de terrain dans la préparation, l'exécution et
l'évaluation d'une campagne. Ces méthodes ont permis d'adapter les messages et le matériel à
la perception de la population sur place.

3.4.1 Campagnes

La communication directe et interpersonnelle est pratiquée par les équipes
collines/quartiers,lors des visites à domicile et lors des réunions de groupe. Au cours de ces
activités sont élaborées et utilisées les méthodes suivantes: dialogue, discussion, échange,
accords pour un changement possible. Cette stratégie est maintenue et reste la pierre angulaire
de l'innovation du PFEH.

3.4.2 Matériel

La communication interpersonnelle est appuyée de supports audio-visuels simples, adaptés,
faciles à manipuler et à reproduire, tels que séries d'images, dépliants visuels, affiches en
couleurs. Les images sont fixes coloriées ou en noir et blanc.

Les supports visuels sont développés avec les groupes-cibles et les équipes. Les méthodes
privilégiées sont toutes des méthodes participatives, à la conception, au développement et lors
de l'exécution d'une campagne.
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A titre d'exemple: Le "Dessin Direct", méthode innovatrice du PFEH.
Le "dessin direct" avec la population consiste à développer une idée avec les groupes cibles
(hommes, femmes, enfants) pour arriver à construire, de façon consensuelle, un dessin
(image fixe) dans lequel tous les groupes cibles se reconnaissent.

La méthode de dessin direct permet au programme d'assurer une production à la fois
quantitativement proportionnelle au rythme des besoins de formation et au rythme des
campagnes d'EH, ce qui raccourcit efficacement la durée de la période de production et
permet d'accélérer le rythme de développement d'un matériel audiovisuel adapté.

Quelques méthodes de communication de masse sont en sus développées pour faire connaître
le PFEH et appuyer les activités des équipes sur le terrain. Des produits tels qu'un spot radio,
des émissions radio et un bulletin de liaison (entre les équipes) ont aidé le PFEH dans la
communication externe et interne.

Toutes ces méthodes sont décrites en détail dans des rapports techniques (p.e. rapport no. 23
de l'annexe 2). Sur la page suivante, comme illustration, figure un dépliant.

3.4.3 Evolution

Avec le temps, le développement et l'utilisation de toutes les méthodes de communication
introduites sont clairement définis et systématisés. De plus, les procédures pour le
développement et l'utilisation de chaque élément du matériel sont élaborées et testées. Dans le
cadre ci dessous se trouve la description d'un support visuel.

LA SERIE D'IMAGES

La série d'images est une succession d'un certain nombre d'images correspondant au
résultat d'une étude du milieu visualisé au moyen de dessins avec les groupes-cibles réunis.

Cette série est ainsi composée:

• Une fiche de présentation du thème de la campagne

• Une image montrant les symptômes de maladies résultats/conséquences de
comportements non hygiéniques

• Une série d'images montrant les mauvaises pratiques (grands risques) pouvant
engendrer des maladies spécifiques. Une sorte de rétro*information sur les pratiques à
risques observées chez les groupes-cibles

• Une fiche de présentation de bonnes pratiques (messages de la campagne EH
respective)

• Une série d'images correspondant aux solutions hygiéniques visualisées à travers les
bonnes pratiques à promouvoir; les messages mêmes de la campagne d'EH

• Une image visualisant l'état de santé d'une personne ayant adopté de bons
comportements hygiéniques
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3.5 ANIMATION ET SUIVI

3.5.1 Introduction

La tâche de la division animation/suivi était d'abord de constituer les EAComm/Z et
EAColl/Q dans les premières zones d'intervention de la ville de Bujumbura et dans la plaine
de l'Imbo. Comme cela a été dit, le PFEH a opté pour des membres-volontaires des EA. La
mobilisation de la population se faisait grâce à des réunions d'information et de discussion
ayant pour but la constitution des EA. La collaboration avec l'administration locale s'est faite
autour de la mobilisation de la population.

Le suivi et l'appui dispensés aux EA de terrain ont été intensifs; ils étaient organisés en
collaboration directe avec les autres divisions. La présence fréquente de l'EAN sur le terrain
a permis les rétro-informations nécessaires à l'ajustement des méthodes, du contenu et de
l'organisation des activités, et, du programme en général, par rétro-actions directes ou par
dévaluations internes, comme en novembre 1992.

La mise en oeuvre de la conception a été -graduellement-concrétîsée pour les activités de:

• implantation du PFEH dans les nouvelles zones d'intervention;
• mobilisation de la population et de constitution des EA sur le terrain;
• suivi fonctionnel et d'appui aux EA du terrain;
• motivation des EA et des groupes cibles;
• insertion de CPHE (Coordonnâtes Provincial d'Hygiène et de l'Education) et de TdA

dans le réseau des EA grâce à une formation pour le suivi et l'appui (organisée à partir de
la Phase H).

3.5.2 Implantation et mobilisation

Les activités d'implantation, de mobilisation et de constitution des EA se fondent sur la
mission du PFEH et sur la participation effective des groupes cibles. Ces activités ont été
détaillées et précisées dans le Rapport no. 32 (voir annexe 2). Les rapports no. 17, 27 et 34
sont des comptes rendus de l'implantation du programme dans les zones de Gitega, Muyinga
et Ngozi. Dans l'exécution de ces activités il était essentiel que:

• l'administration supporte les activités de l'EAN et des groupes cibles, mais qu'elle
n'intervienne pas de sa propre initiative;

• l'EAN soit en contact direct avec les groupes cibles de toutes les collines choisies;
• la population même propose des candidats-membres pour les EA;
• la population et les EA comprennent la caractère essentiel d'un programme communautaire

(L'EH est leur programme) et leur rôle dans les activités du PFEH, et qu'ils acceptent le
statut de bénévolat des membres des EA.

3.5.3 Appui et suivi fonctionnel

Le suivi et l'appui sont directement liés: le suivi n'est pas un système de contrôle, mais un
système permettant de connaître le fonctionnement des EA, du programme, et de percevoir
les faiblesses et les problèmes; l'information obtenue est immédiatement transformée en rétro-
action, appelée: appui. Le suivi et l'appui ont été élaborés, précisés et systématisés (voir
Rapport no. 39 de l'annexe 2), avec des outils de travail. Le suivi et l'appui sont organisés
toutes les deux semaines, parallèlement aux réunions mensuelles des EAComm/Z et
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EAColl/Q et aux réunions mi-mensuelles des EAComm/Z. Pendant les missions d'appui
l'EAN effectue -avec les TdA- le suivi direct sur le terrain: ils participent avec les membres
des EAColl/Q aux visites à domicile ou aux réunions de groupe.

3.5.4 Motivation

La motivation des groupes cibles et des EA de terrain est essentielle à la stabilité des EA et à
la continuité des activités d'EH. Le principe de bénévolat induisant aucune rémunération, il
est indispensable qu'existe un système d'encouragement, motivant, simple à appliquer et
abordable (à longue terme) pour les fonds de contrepartie. Le système du PFEH a les
éléments suivants:

• pendant les formations les EA sont prises en charge par le programme et reçoivent des
frais de formation: 400 FBu par jour; leurs dépenses de transport sont remboursées;

• une carte d'assurance maladies, renouvelable tous les ans auprès du PFEH (500 FBu par
carte par an);

• des "gestes" annuels, comme un parapluie ou T-shirt;
• un système de prix par campagne EH; des prix de mérite sont donnés aux familles modèles

et aux membres d'EA performants. La sélection des familles et des membres des EA
méritants est faite par les EA de terrain aidés des TdA;

• la remise des prix a lieu pendant une cérémonie publique présidée par l'administrateur
local au moment du lancement de la nouvelle campagne d'EH;

• des visites inter-communes par des membres d'EA.

Il est à noter que la remise des prix aux familles et membres des EA n'a été opérationnelle
qu'en septembre '93.

Les TdA reçoivent du PFEH les moyens de travail (outils d'appui, de suivi.de rapportage, et
fournitures de bureau) ainsi qu'une allocation mensuelle d'essence pour leurs déplacements en
motos.

A part ces considérations matérielles, il est à souligner que la motivation des EA (et des TdA)
sur le terrain dépend aussi de l'esprit qui règne au sein des relations d'appui et de support
entre les équipes, de l'attitude des membres de l'EAN quant au respect des promesses qu'ils
ont faites aux EA, des rendez vous qu'ils ont pris avec elles, ainsi que de l'acceptation de
celles-ci comme partenaires et collègues dans le programme, dont elles sont les premières
responsables.

3.5.5 Evolution des activités

Dans les premières zones d'intervention de Bujumbura et de l'Imbo les EAComm/Z étaient
constituées avant les EACoII/Q. Les TdA faisaient partie des EAComm/Z, Le suivi a montré
des profils différents pour les membres des EAComm/Z et des EAColl/Q. Les relations entre
ces EA à deux niveaux ont requis une attention particulière de la part l'EAN. Après
l'évaluation interne il a été décidé de demander aux groupes-cibles des collines/quartiers de
proposer 7 membres: 6 pour l'EAColl/Q et 1 comme représentant et membre de
l'EAComm/Z. Il a été mentionné qu'au début, les TdA étaient membres des EAComm/Z, ce
qui a provoqué une relation verticale entre les TdA et les membres-volontaires. Après cette
expérience, le PFEH a donné un rôle d'appui technique aux TdA. Avec l'extension et
l'intensification du programme, le rôle des TdA s'est précisé sous forme de liaison entre les
EA et l'EAN ,ils effectuent également des tâches de suivi et d'appui.

IWACO B.V., Division Projets Internationaux



Rapport Fin de Mission (70.00022) 27

3.6 CONDITIONS PREALABLES

Les conditions préalables sont incluses dans le cadre logique du PdO, elles concernent
notamment:

• l'environnement social, économique, et politique;
• l'intérêt commun des partenaires pour l'exécution et la continuité des activités d'EH;
• l'engagement des partenaires à assumer effectivement leurs responsabilités: contribution

des ressources promises, disponibilité et bon fonctionnement des systèmes d'AEPA;
• l'intérêt et la motivation des EA à tous les niveaux et des groupes-cibles de la population.
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4. REALISATIONS ET RESULTATS

Photo 3: Formation des formateurs
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4. LES REALISATIONS ET RESULTATS

4.1 INTRODUCTION

Les réalisations sur le plan organisationnel et institutionnel sont décrites dans le 2*n>e

paragraphe de ce chapitre. La description des réalisations des activités, dans paragraphe 3, est
globale, elle est fondée sur la Convention et les plans d'action. Les principaux paramètres
quantitatifs se trouvent à la fin de ce paragraphe.

Les activités ont été développées et exécutées suivant la mise en oeuvre de la conception
comme on a pu le lire dans le chapitre 3. Les précisions et les détails se trouvent dans les
rapports techniques et les rapports d'avancement du PFEH.

Paragraphe 4 donne l'analyse du fonctionnement du programme et des divisions de l'EAN
sous forme de points forts et faibles.

Enfin, le paragraphe 5 montre l'impact des conditions préalables sur le programme et ses
réalisations.
La fin du chapitre est consacré à la situation depuis octobre 1993.

4.2 ORGANISATION DU PFEH

4,2.1 Cadre et orientation générale

Le PFEH est principalement définit par sa mission.ses objectifs, et sa stratégie. Les
partenaires ont respecté ces principes essentiels, même quand il a fallu s'efforcer de
convaincre les cadres techniques du MSP et de l'EAN du fait que le contenu de l'EH se fonde
sur des principes pédagogiques et éducatifs ayant rapport aux pratiques et comportements
hygiéniques.

Le statut du programme jouissant d'une autonomie relative, a été respecté sur le plan
technique et sur le plan de la gestion interne. Les fonds pour le fonctionnement du
programme -provenant des Fonds de Contrepartie- n'étaient disponibles qu'après que le
Directeur Général et l'Inspecteur Général aient donné leur accord sur les budgets mensuels
détaillés. Cette procédure a posé quelques problèmes au début du programme, mais elle s'est
transformée en routine et n'a plus entravé l'exécution des activités. Le PFEH était lié au DHP
mais il n'en faisait pas partie intégrante. Globalement, ni les activités, ni les ressources du
PFEH n étaient mêlées à celles du DHP ou du MSP.

Le PFEH était obligé de recruter son personnel sous contrat par l'entremise du MSP et
suivant les procédures du MSP. Cela a occasionné d'importants retards dans le recrutement-
6 à 12 mois-, et, cela a eu un impact néfaste sur le programme dans la 2èmc phase, lorsqu'il fut
accordé que l'EAN soit renforcée par des spécialistes et des techniciens nationaux. Mis à part
le comptable gestionnaire, en juillet 1994 ce personnel n'était toujours sous contrat.

Le fait que l'on donne des allocations de performance aux membres de l'EAN n'était pas
approuvé par le MSP, qui avait néanmoins signé la Convention stipulant cette rémunération
additionnelle. Les allocations ont été payées de janvier à août 1992, mais elles étaient
entièrement supprimées en août 1992. Ce qui eut un impact très néfaste sur la motivation de
l'EAN.
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4.2.2 Niveau national: organisation institutionnelle

Le cadre interministériel n'a pas fonctionné comme prévu. Lors de la réorganisation du
gouvernement de 1991, le Ministère des Affaires Sociales (MAS) fut dissolu et remplacé par
le Ministère de la Jeunesse, de l'Artisanat et de l'Enseignement de Métiers (MJAEM). Le
MAS avait pour mission l'animation et l'éducation fonctionnelle, il disposait à cet effet
d'environ 200 Centres Socio-Educatif et d'un personnel qualifié dans tout le pays. Les
infrastructures et le personnel du MAS furent donc transférées au MJAEM, qui ne sentait pas
tenu de respecter la Convention du PFEH, et qui était occupé par sa propre organisation et sa
propre mission. De ce fait,le PFEH perdait des moyens très importants, notamment les
animatrices et les éducatrices à tous les niveaux.

Le MSP et l'Equipe d'Iwaco, ont essayé de réunir les Directeurs Généraux et les Directeurs
des ministères et services concernés. Une première réunion s'est tenue en novembre 1991;
l'absence des responsables était remarquable. L'équipe d'Iwaco -soutenue par le MSP- réussit
à réunir le Groupe Politique et le Groupe de Coordination en juillet 1992; les termes de
références des Groupes furent définis lors de cette réunion. Cependant, les décisions n'ont pas
été mises en application et les réunions n'ont pas eu de suite.

Conformément à l'agrément, La Regideso a viré un total de 24 millions de FBu pendant la
Phase I. Pendant la 2*°" Phase le PFEH a également reçu régulièrement les virements de la
Regideso comme stipulé dans une Convention séparée entre le Ministère des Finances, la
Regideso et le MSP.

La DGHER du MDR n'a pas participé activement à l'organisation interministérielle et n'a pas
fournit le personnel (4 membres) pour l'EAN, comme cela eut dû être fait conformément à la
Convention.

Le ministère de l'intérieur était vivement intéressé par le PFEH comme programme à
caractère développement communautaire, et, il a accepté de jouer le rôle de support tout en
respectant l'autonomie technique du programme et des EA.

En novembre 1991,déjà, le MSP s' engageait à mettre un total de 23 personnes à la
disposition du PFEH pour compléter l'EAN.

La collaboration avec autres intervenants:
Dès le démarrage, le PFEH contactait tous les intervenants dans les secteurs d'EH et d'AEPA
pour rechercher la coordination et collaboration. Ces contacts ont été intensifs avec UNICEF,
le programme Santé Scolaire du BER, (Bureau d'Etudes Rurales du Ministère de
l'Enseignement Primaire), le PEA (Programme d'Eau et d'Assainissement) et le PAEMR
(Programme d'Alimentation en Eau potable en Milieu Rural) au sein de la DGHER du MDR.
La collaboration recherchée a souffert de la divergence des stratégies, méthodes et
programmes d'activités.

4.2.3 Niveau national: l'équipe d'action nationale

La période préparatoire devait durer 6 mois; le personnel de l'EAN devrait être nommé en un
mois, mais il ne fut affecté qu'au bout de 2 mois. Ce retard a fait durer les préparations -
essentiellement la formation de l'EAN, du premier Atelier et de l'EH- jusqu'en juin 1992.
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Fin décembre 1991, 14 membres de l'EAN étaient affectés. Pendant toute la période du
PFEH, l'EAN a compté entre 14 et 17 membres, avec une moyenne de 15 membres (cadres
inclus), ce qui représente 65% de la capacité requise. Au début, le directeur et le directeur
adjoint du DHP étaient nommés directeur du PFEH et chef de division; comme leur
disponibilité était restreinte, la gestion du programme, du personnel et des fonds incombait à
l'équipe d'Iwaco.

Nomination des cadres de l'EAN:

• avril 1992 : un chef de division
• août 1992 : le directeur du PFEH
• septembre 1992 : le chef de division Animation/Suivi

Les deux chefs de division, nommés en 1992, ont quitté le PFEH en août/septembre 1993; ils
furent respectivement remplacés en octobre 1993 et janvier 1994. Le départ des 2 chefs de
division a sérieusement influencé les activités du PFEH et de l'équipe d'Iwaco qui dut, à
nouveau, reprendre le programme en mains et assurer la formation des homologues.

Au total, les postes des 4 cadres ont été occupé (pour la période novembre 1991 - juillet
1994) juste un peu plus de 50% (exprimé en hommes/mois).

Il est aussi à signaler que le personnel affecté comme membres par le MSP avait une
formation médicale ou de technicien d'assainissement; le MSP n'a pas de personnel qualifié
dans le domaine de l'animation, de la formation et de l'éducation du PFEH. L'EAN ayant une
capacité restreinte pour préparer et démarrer le programme sur le terrain, la priorité a été
donné aux activités de la Division Formation/EH et au développement du matériel éducatif,
comme le démontre l'affectation du personnel aux divisions par rapport à celle qui était
prévue: le personnel affecté à la division de Formation/EH, de Communication, et
d'Animation/Suivi correspondait respectivement à 75%, 60% et 33% des prévisions. De plus,
la formation des membres de l'EAN visait à la polyvalence (vu l'interdépendance de tous les
volets) et toute l'EAN était impliquée dans le développement de la formation et de l'EH et
dans les 2 premiers ateliers de formation.

Ces conditions ont contraint l'équipe d'Iwaco à s'occuper beaucoup plus de la gestion interne
de l'EAN et du programme (y compris la gestion du personnel et -jusqu'en septembre 1992-
celie des fonds de contrepartie). La situation s'est améliorée avec la nomination du directeur
national et d'un chef de division en août/septembre 1992, mais, elle est redevenue la même
lors du départ des 2 chefs de division une année plus tard. La conjoncture était plus grave
parce que le PFEH se trouvait dans la Phase II, qui impliquait:

• le transfert des responsabilités de gestion à l'EAN;
• la finalisation de la formation de l'EAN;
• la dernier étape de la phase expérimental;
• Tinstitutionnalisation et la pérennisation de l'organisation et le programme d'activités du

PFEH.

L'équipe d'Iwaco était de nouveau obligée de s'occuper des aspects opérationnels et de la
gestion interne, au détriment de ses propres termes de référence par rapport aux activités
mentionnées ci-dessus.
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La situation décrite est valable à fortiori pour l'expert en communication, qui n'a jamais eu
un chef de division comme homologue et qui disposa d'un personnel non-professionnel
pendant toute la période du PFEH.

Vu les conditions, on peut dire qu'il est étonnant que l'EAN ait pu développer un programme
de formation, d'EH et d'appui/suivi ayant l'ampleur quantitative et qualitative réalisée. La
juste conclusion est que l'EAN a réalisé une performance remarquable et s'est réellement
investie dans les activités du programme, au bureau et sur le terrain.

L'organisation horizontale de l'EAN et du programme a contribué a cette productivité: l'EAN
a connu une atmosphère de travail de confraternité; la coordination et la collaboration entre
les divisions était exemplaire. La régularité des réunions de travail, de planification, de suivi
et de briefing interne du Comité de Gestion (CdG), des 3 divisions, et de toute l'EAN ont
structuré et renforcé cette organisation horizontale.

Il est, néanmoins, à constater que, vers la fin de la Phase II, l'EAN est toujours faible
quantitativement et qualitativement. Le départ (très probable) du directeur du PFEH en
août 1994 ne peut qu'aggraver cet état de fait.

Les membres de l'EAN qui, en août 1992, avaient cessé de percevoir leurs allocations,
avaient eu espoir de les toucher à nouveau après l'accord de principe passé avec le MSP, en
juin 1993, pour reprendre ces paiements. Une année s'est écoulée,et, cet accord n'a toujours
pas pris effet. Les conséquences sur la motivation étaient évidentes. (Cette réaction est
renforcée par la situation socio-politique actuelle du Burundi, marquée par des tensions, des
conflits et l'insécurité).

Ces conditions néfastes ont leurs contreparties

• le bon climat de travail dans l'EAN et entre l'EAN et les EA de terrain;
• la formation des EA et les campagnes d'EH sont bien organisées, avec des manuels

pratiques et détaillés; l'EAN est bien expérimentée;
• l'exécution des activités d'EH dépend d'abord des EA de terrain -semi-autonomes- qui ont

fait montre d'une grande motivation et ont été performantes.

4.2.4 Niveau intermédiaire et périphérique

Le programme a réussi à constituer les EA de terrain et à entretenir des relations fréquentes et
intensives avec ses membres. Les responsables du MSP et de l'administration locale au niveau
provincial et communal ont accepté la stratégie participative ainsi que l'autonomie du
programme et de ses équipes.

L'ampleur du PFEH allant croissant, le rôle des TdA a évolué vers une position permanente
dans l'organisation du programme. Leur position et leurs tâches ont été précisées et
formalisées avec l'accord du MSP. Essentiellement leurs termes de référence impliquent:

• appui et suivi des EA dans la commune du TdA;
• participation aux formations des EA;
• agent de liaison entre les EA et l'EAN et les responsables provinciaux et communaux du

MSP et de l'administration locale;
• rapport sur le fonctionnement des EA et l'avancement du programme.
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Un guide et des outils de travail ont été développés (rapport no 33), et les TdA ont suivi des
formations spécifiques de courte durée.

Avec la réorganisation du MSP -connue depuis février 1994- l'insertion des CPHE et des
TdA connaissent une réserve: ils étaient auparavant directement liés au DHP qui était
responsable de la programmation de leurs activités. La réorganisation du MSP est basée sur
une politique de décentralisation qui donne une autonomie relative aux services de santé
provinciaux; tout le personnel du MSP -les TdA inclus- sera, techniquement et
administrativement, sous la responsabilité des médecins provinciaux. Le PFEH doit, avec le
MSP et les médecins provinciaux, trouver une solution et assurer que les activités des TdA
pour le PFEH soient officiellement reconnues comme faisant partie de leurs termes de
référence.

Le taux de désertion des membres des EA de terrain était bien inférieur à 5% par an. Cela
indique que le PFEH a été en mesure de maintenir longtemps leur motivation quoique la
remise des prix du système de motivation (voir par. 3.5.4) n'ait été opérationnelle qu'en
septembre 1993.

Un programme ne se fondant que sur la multiplication des équipes, risque non seulement de
négliger les actions sur le terrain, mais encore de créer une organisation verticale et
hiérarchique comme indiqué par la figure 6 de la page suivante. IL a été, ci-dessus, fait
mention de l'organisation horizontale de l'EAN , les mêmes principes d'organisation qui ont
présidé à l'organisation des EA à tous les niveaux. La participation, le suivi, l'appui et la
confraternité ont abouti au réseau des EA. Voir figure 7.

4.3 REALISATION DES TACHES ET ACTIVITES

Dans ce paragraphe, l'exécution sera vue par rapport à la Convention du PFEH et aux plans
d'action.

4.3.1 La Convention et l'équipe d'experts d'Iwaco

Les termes de référence
Les TdR de l'équipe d'Iwaco se résument ainsi:

a. responsable de l'exécution, de la gestion technique du programme, et de la gestion des
fonds du budget KfW-Iwaco;

b. mise en oeuvre du programme, développement et mise en pratique de tous les volets du
programme;

c. formation de l'EAN;
d. organisation, institutionnalisation et pérennisation du programme.
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La mission d'évaluation de mai 1993 a décidé d'accélérer le transfert de responsabilité pour la
gestion technique à l'équipe nationale dans la Phase II.

La mission de la KfW a fait une description de la mise en oeuvre de la conception (chapitre
III), des réalisations (ce chapitre), et a donné une appréciation sur le fonctionnement du
programme et des EA à tous les niveaux qui montrent que l'équipe d'Iwaco a exécuté (a), (b),
(c) et traité l'aspect de l'organisation de ses TdR à la satisfaction des partenaires. Les
chapitres III et paragraphe 4.5 (ci-après) décrivent en détail comment l'équipe d'Iwaco n'était
pas en mesure d'accomplir les tâches sur le plan de l'institutionnalisation et la continuation de
la formation de l'EAN. Le manque d'initiatives et d'efforts des partenaires Burundais n'a pas
empêché l'équipe d'experts de préciser instruments et outils (sous forme de Plan à Moyen
Terme et texte juridique pour un statut d'Administration Personnalisée) pour la pérennisation.

Le budget
Le budget de la Convention de novembre 1991 s'élève à 2,25 millions de DM, et à
24 millions de FBu (0,2 million DM) pour les Fonds de Contrepartie. Il a été révisé par la
mission d'évaluation qui a porté le budget KfW-Iwaco à 3 millions de DM et majoré les
Fonds de Contrepartie de 104 millions de Fbu (0,7 million DM), ce qui couvrent à présent
toutes les dépenses de fonctionnement du programme. L'augmentation du budget KfW-Iwaco
est due à l'insertion d'un fonds de formation de l'EAN de 0,2 million de DM et à l'extension
des contrats de 3 experts d'Iwaco (voir tableau):

Assistance technique

Chef d'équipe
Expert Formation/EH

Expert Communication/AV
Expert en Animation/Suivi

Convention '91

25,5 h.m.
22,5 h.m.

12 h.m.
22 h.m.

Avenant '93

32 h.m.
32 h.m.

28,7 h.m.
17 h.m.

La diminution des hommes.mois (h.m.) de l'expert en Animation/Suivi est due à la résiliation
du contrat. Les contrats des autres experts ont été prolongés à cause :

a. de l'intensité extrême du programme;
b. (a) des capacités par trop réduites de l'EAN et du fait que les cadres-homologues des

experts étaient peu disponibles;
c. du fait que l'estimation de la quantité de travail du communicateur se fondait encore sur la

conception avant-projet, qui supposait un développement des campagnes d'EH par les EA
pour lequel la Communication jouait un rôle restreint dans la production technique du
matériel.

La stratégie participative et l'orientation sur l'action, sur le terrain, ont, quant-à elles,
demandé la présence du communicateur dans tous les autres volets du PFEH ainsi que sur
le terrain afin de développer les méthodes de communication, assurer la formation des EA,
et suivre les pratiques d'application des méthodes, y compris le développement du matériel
avec les groupes cibles. Sa présence était d'autant plus indispensable que le MSP n'a
jamais affecté son homologue au PFEH.
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Dépenses
Du budget d'IWACO de DM 3 million, un montant de DM 2.468.200 a été utilisé à la date
du 31 juillet 1994. Pour la période d'août à octobre 1994 (fin du projet) les dépenses sont
estimées à DM 65.570. Un reliquat de budget de DM 531.800 est prévu.

Le budget total des Fonds de Contrepartie pour les Phases I et II est FBu 128 million. A la fin
de juin 1994 les dépenses se totalisent à FBu 55.323.799. Sur base des dépenses de la période
février-juin 1994 (moyenne FBu 4,3 mio par mois) il est estimé que les dépenses pour la
période juillet-octobre 1994 seront FBu 17 mio. Un reliquat de FBu 55 mio est possible.

Le plan de travail de la Convention (voir annexe 3.1)
Le plan a été globalement respecté par l'équipe des experts, à l'exception de l'activité no. 1
de la Phase II (Centre d'Information). Le rapport de Stratégie de Secteur a été remplacé par le
rapport "L'EH au Burundi". L'absence de contributions de la part des partenaires Burundais
(à cause des départs de deux cadres expérimentés; la paralysie des institutions, voir par.
5 ci-dessous) ont influencé les activités, notamment celles qui dépendent en premier lieu de
l'EAN et du MSP et qui ont une caractère politique: la stratégie de secteur et
l'institutionnalisation. A part le rapport sur la stratégie de secteur, tous les rapports, spécifiés
dans la Convention (annexe 3.1.), ont été publiés. En plus, une quinzaine de rapports et
manuels techniques et pratiques ont été finalisés.

4.3.2 Exécution des Plans d'Action

L'exécution d'un Atelier de Formation et d'une Campagne EH impliquent que toutes les
divisions du PFEH aient réellement apporté leur contribution et qu'elles aient réalisé leurs
propres activités. C'est pour cette raison, que le niveau d'exécution du programme est mesuré
par la planification versus l'exécution des ateliers et des campagnes d'EH.

Après le tableau figurant à la fin de ce paragraphe, seront données certaines précisions
quantitatives sur l'exécution des activités sur le terrain.

Le premier PdO d'avril 1992 précisait 8 ateliers au total pour la Phase I + II, dont 5 pour la
Phase I, (voir annexe 3.2.) Après l'implantation du PFEH dans 3 zones d'intervention en
1992, le PdO a été adapté à l'évolution du programme sur le terrain: il fut décidé de se limiter
à 3 ateliers dans la Phase I et de réaliser 5 ateliers dans la Phase II (voir annexe 3.3).

Cette adaptation était nécessaire afin d'avoir le temps de se consacrer à la qualité des activités
du PFEH. On a remarqué que la viabilité d'un programme dépendait essentiellement de sa
qualité. Le manque de qualité des actions sur le terrain tenaient d'abord aux contraintes des
ressources humaines au niveau national.

Les événements qui se sont produits depuis le 21 octobre 1993 ont temporairement arrêté les
activités sur le terrain. Après la reconnaissance des zones du PFEH en janvier 1994 un Plan
de Relance a été établi en février (voir annexe 3.4).
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Le tableau suivant résume les différents plans de travail (qui se trouvent dans l'annexe 3).

Atelier

I

n
m
IV
V
VI

vu
vm

PdO
avril 1992

juin/juillet 1992
septembre 1992
novembre 1992
janvier 1993

mars 1993
juillet 1993
octobre 1993
janvier 1994

Plan Adapté
décembre 1992

—
-
-

août 1993
novembre 1993

février 1994
juin 1994

septembre 1994

Plan de
Relance 1994

_
_

—
avril 1994

septembre 1994
annulé
annulé

Exécution

juin/juillet 1992
septembre 1992
novembre 1992

août 1993
juin/juillet 1994

Le tableau ci-dessous donne des précisions quantitatives sur les activités sur le terrain:

Zone d'intervention

Bujumbura
Plaine de l'Imbo
Gitega/ Giheta

Muyinga
Ngozi

Atelier

Juillet 1992
Septembre 1992
Novembre 1992

Août 1993
Juillet 1994

Situation des campagnes
EH en octobre 19932»

FinEH3
FinEH3

En plein milieu d'EH3
En plein milieu d'EHl
xxxxxxxxxxxxxxxxx

Situation Actuelle

Pas repris
Pas repris

Démarrage d'EH4
Démarrage d'EH2
Au milieu d'EHl

Paramètres quantitatifs par zone d'intervention et par campagne:
a. Pour les activités de terrain sont formées:

3 Equipes d'Action Commune/Zone, 18 membres au total
18 Equipes d'Action Colline/Quartier, 108 membres au total
3 Techniciens d'Assainissement

b. Les équipes colline/quartier ont éduqué 3 240 familles grâce aux visites à domicile.

c. Les équipes colline/quartier ont organisé 162 réunions de groupe, qui ont rassemblé en
moyenne 25 personnes chaque fois.

d. Les équipes colline/quartier ont reçu de la division communication, pour chaque campagne
et pour chaque zone d'intervention, des supports visuels pour faciliter l'éducation en
hygiène. Concrètement elles ont reçu:

• 60 séries d'images
• 8 000 dépliants
• 54 fiches de planification
• 130 badges PFEH pour les membres des EA et les TdA.

e. Les bulletin de liaison 001-005 ont été distribués parmi les membres du terrain et le
personnel du MSP.

Chaque campagne a été précédée par un recyclage de 2 semaines
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f. De plus, du matériel de formation a été produit, comme 25 séries d'images d'explication
des relations eau-maladies-pratiques.

g. Les activités de terrain ont été appuyées par 30 émissions radio en Kirundi et en Français.

Remarques sur les campagnes:

1. Par an, on a prévu 3 campagnes par zone d'intervention. Les 3 campagnes sont effectuées:

• à Bujumbura en 15 mois3);
• dans la plaine de l'Imbo en 13 mois;
• à Gitega en 11 mois.

2. Evaluation des campagnes:

EH 1 Evaluée quantitativement
EH2 Evaluée qualitativement
EH3 Evaluation en cours au moment de la rédaction de ce rapport

Même quand l'évaluation qualitative d'EH2 est positive, il est impossible d'indiquer
quantitativement le changement des comportements. Le changement de comportement pour la
campagne EH 1, a été évaluée quantitatif par des sondages avant et après la campagne. Les
résultats dans les 3 zones d'intervention sont positifs et sont visualisés par les graphiques, qui
se trouvent sur la page suivante.

4.4 ANALYSE DU FONCTIONNEMENT DE L'EAN ET DE SES DIVISIONS

L'analyse ci-dessous est brève et formulée en termes de points forts et points faibles.

4.4.1 Organisation et gestion

Points forts
• l'organisation horizontale en confraternité au niveau de l'EAN;
• la collaboration entre les divisions;
• la polyvalence des membres de l'équipe;
• la régularité des réunions techniques, de planification et de suivi;
• la disponibilité -à temps- des moyens.

Points faibles
• la gestion et la discipline de travail des membres;
• la gestion des véhicules;
• le manque d'initiatives, notamment dans les préparations des activités;
• la déficience de capacités techniques (aiguë dans la division de communication) à cause

non-remplacement des chefs de division expérimentés et du manque de formation.

31 La formation des équipes quartier a pris plus de temps. D'abord 2 équipes ont été formées à même temps que les
EAzone. Les autres 4 équipes ont été formées un mois plus tard.
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Puiser avec un récipient couvert Laver les récipients avant de puiser

Stocker reau dans un récipient couvert Conserver les ustensiles couverts

Pas toucher dans reau

Les résultats de la campagne EH1
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4.4.2 La division Formation/EH

a. Les études de milieu

Points forts
Grâce à une approche systématique pour le choix des collines/communes d'intervention, les
données par zone sont bien décrites et bien classées,on peut les comparer.

Points faibles
Les données recherchées au niveau de la division Animation/ Suivi ne sont pas encore
présentées aux autres divisions, ni exploitées par la division Animation/Suivi.

b. Les études de comportement

Points forts
• les sondages sont participatifs;
• des données ont été rassemblées par campagne, ce qui permet de suivre pas à pas l'avance

du changement de comportement;
• le matériel utilisé par les équipes de terrain pour les évaluations des campagnes est simple

et adapté à la situation locale.

Points faibles
• les études de comportement sont difficiles en ce qui concerne les comportements non-

observables;
• la fiabilité des sondages n'est pas garantie;
• le système n'est pas encore mis en pratique dans tous ses aspects.

c. Les campagnes d'EH

Points forts
• la participation des équipes et celle de la population à toutes les étapes d'une campagne;
• les messages et le matériel par campagne sont adaptés à la situation locale de la zone

d'intervention;
• les messages passés pendant des campagnes de courte durée, axés sur un changement réel

de comportement;
• communication interpersonnelle, appuyée par la communication de masse directe;
• éducation par les pairs;
• développement d'un cycle d'élaboration et d'exécution des campagnes d'EH, avec une

approche décentralisée et un réseau d'équipes à trois niveaux;
• l'appui et le suivi à tous les niveaux sont intensifs et systématiques.

Points faibles
• l'appui et le suivi des équipes communales pendant l'exécution des activités des équipes

collines/quartiers laissent à désirer;
• l'intégration des technicien d'assainissement dans l'exécution des activités d'appui et du

suivi des équipes communales demande plus de formation sur les méthodes participatives
du PFEH.
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d. La Formation

Points forts
• l'EAN était impliquée dans le développement de tous les éléments du programme. La

formation sur le tas leur a donné un feed-back direct du terrain;
• les méthodes de formation des équipes de terrain sont simples, pratiques, visuelles et

participatives;
• la formation est axée sur les activités des campagnes EH;
• la formation est décentralisée et en Kirundi.

Points faibles
• l'EAN n'a pas reçu la deuxième partie de la formation "théorique" sur la communication,

l'éducation des adultes, la collecte des données et le rapport;
• les membres des communes ne sont pas capables de former indépendamment de l'EAN;
• les techniciens d'assainissement n'ont pas reçu de formation "théorique" sur les aspects

communication et formation.

4.4.3 Communication

Points forts de la communication interpersonnelle et des supports visuels:

• un dialogue clair et ouvert entre les équipes colline/quartier et le groupe-cible ainsi qu'à
tous les niveaux des équipes;

• participation directe d'un échantillon du groupe-cible (dialogue - consensus);
• adaptation directe des termes et de l'expression visuelle à la réalité locale;
• pré-testing - testing - adoption consensuelle en une séance pour un résultat définitif.

Points faibles
• les méthodes participatives dans le développement du matériel demande un fort

modérateur, ce qui n'est pas assuré par L'EAN;
• maîtriser la communication interpersonnelle est un travail de longue haleine notamment

pour les équipes de terrain. Un appui intensif pendant l'exécution des visites à domicile est
nécessaire.

4.4.4 Animation/Suivi

Points forts
• le programme a le caractère d'un programme communautaire pour les groupes cibles et les

EA;
• procédures d'implantation bien spécifiées et appliquées;
• bon rapport avec les groupes cibles et les EA;
• bonnes relations avec l'administration locale, sans que l'administration n'intervienne dans

le programme;
• régularité du suivi et de l'appui;
• la motivation des EA et des groupes cibles.
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Points faibles
• les EAComm et les TdA ne maîtrisent pas encore le suivi et l'appui;
• l'analyse directe des rétro-informations de terrain et les rétroactions;
• le dépouillement et l'utilisation des données de terrain;
• la systématisation des activités, comme le système de rapport, les synthèses de

l'avancement des campagnes et du fonctionnement des équipes de terrain, etc.;
• problèmes de combinaison du suivi de l'exécution des activités sur le terrain et du suivi

fonctionnel (rétro-informations pour les autres divisions).

Remarque:

les points faibles ont été identifiés dans le cadre de la conception opérationnelle du
programme. Les faiblesses du programme montrent l'impact de la contrainte principale, à
savoir la quantité et qualité des ressources humaines de l'EAN. Cela a été la cause de retards
dans l'évolution du programme et de déficiences dans la systématisation et l'application des
activités et dans les termes de référence des divisions.

4.5 CONDITIONS PREALABLES

Les conditions préalables spécifiques au PFEH
Les conditions préalables ont été mentionnées aux paragraphes 2.6 et 3.6. Les chapitres
antérieurs indiquent clairement que des conditions préalables essentielles n'ont pas été
remplies, à savoir:

a. le cadre interministériel et les contributions des partenaires, autres que le MSP;
b. le statut du PFEH;
c. la capacité de l'EAN (membres et cadres directeur) en termes quantitatif et qualitatif;
d. la stabilité du personnel;
e. la motivation du personnel de l'EAN.

Avec le temps on a réalisé que l'organisation interministérielle n'était pas une option viable et
le PFEH a cherché à collaborer avec d'autres services par le biais de relations bilatérales, au
niveau national et sur le terrain. Les divergences entre prévisions et réalisations pour (b), et
surtout pour (c),(d) et (e) ont sérieusement affecté le programme. Le manque des cadres qui
devaient contribuer à l'organisation, à la gestion et l'institutionnalisation (y compris la
mobilisation du MSP) a non seulement posé problème, mais il a mis la continuité du PFEH en
question.

La mission d'évaluation de la KfW, en mai 1993, a souligné combien il était important de
résoudre ces problèmes,et, elle a demandé au MSP de remplir les conditions préalables à
court terme. Quand en février 1994 aucun progrès n'était fait, le Bureau d'Iwaco et la KfW
ont formulé des propositions -sous forme de 2 scénario et ont donné le mois de mai comme
"date" décisive:

• Scénario I: les conditions préalables seront remplies et l'assistance technique se
poursuivra conformément au contrat;

• Scénario II: les conditions préalables ne sont pas remplies en avril; on peut alors revoir
les contrats de l'équipe d'Iwaco, ou on peut arrêter l'assistance technique.
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Quand, fin avril, aucun progrès n'était signalé, la KfW a décidé de résilier la Convention et a
demandé à l'équipe d'Iwaco d'arrêter leur assistance au programme. La décision de la KfW
se fonde sur des conditions objectives par rapport à la convention avec le MSP; cette décision
est sans doute aussi influencée par la situation politique au Burundi.

La condition préalable portant sur la situation dans le pays
On lit dans la supposition 14 du cadre logique du PdO: "
"La situation politique et économique globale du pays continuera d'être favorable
pour les activités du PFEH comme lors du démarrage du programme;..."

La supposition 7 réfère d'abord au processus de démocratisation (mi-1993), mais
elle est aussi valable pour la situation au Burundi après octobre 1993. La
supposition dit:
"Le processus national de démocratisation des institutions et d'instauration d'un
système de multipartisme n'affecte la participation des membres des équipes
d'action et de la population que pour plus de 20%".

Après la tentative de coup d'état et les événements sanglants de fin octobre et novembre 1993,
le pays est dans une situation de crise, de tension, de sécurité précaire pour tout le monde, et
de violences souvent localisées, mais parfois aussi de grande ampleur comme dans les mois
de février à mai à Bujumbura et ses environs.

Les réalisations depuis octobre 1993
Le processus de démocratisation des institutions au Burundi, avec des élections en juin 1993 a
été qualifié d'exemplaire. Pour le PFEH, il est néanmoins à constater que ce processus a mis
à contribution la grande majorité des cadres, ce qui paralysa passablement les institutions.
L'organisation et l'institutionnalisation du programme du PFEH en a souffert et les conditions
préalables n'ont pas été remplies.

L'évolution politique du pays a été abrogée par le coup d'état du 21 octobre. Depuis violence,
tension et insécurité régnent dans le pays.

Cette crise a paralysé toutes les institutions et a arrêté presque toutes les activités de
développement dans le pays. Le PFEH a attendu janvier avant de recontacter les EA de
terrain et de voir les possibilités d'une relance de l'EH dans les zones d'intervention. Le Plan
de Relance (voir annexe 3.4) était optimiste pour les zones de Muyinga et de Gitega, ou
respectivement 98% et 90% des membres furent retrouvés et où l'on estimait que la situation
socio-politique était bonne. Pour Bujumbura et la Plaine de l'Imbo il y avait des réserves,
mais l'idée subsistait que la relance serait possible après un ou deux mois. Les événements à
Bujumbura -qui ont eu un impact direct sur l'Imbo- ont anéanti les perspectives de relance à
court terme.

Après février, le PFEH a réussi à relancer l'EH dans les zones de Muyinga et Gitega. Après
les activités d'implantation et les études du milieu l'atelier V a été organisé en juillet dans la
nouvelle zone de Ngozi.

IWACO B.V., Division Projets Internationaux



Rapport Fin de Mission (70.00022) 43

La situation au Burundi affecte toujours l'ampleur et le niveau d'exécution, ainsi que l'esprit
de travail de chaque individu, mais il est à noter que:

• le PFEH est une exception avec la relance des activités dans l'intérieur du pays;
• l'EAN s'est concentré -sans hésitations- sur les activités sur le terrain;
• le caractère ethnique de la crise et des violences a eu très peu d'influence sur la

composition et le fonctionnement des EA du terrain.

Ces aspects positifs, n'annulent pas le fait que:

• la relance n'était pas encore possible dans l'Imbo et n'est même pas prévisible dans la ville
de Bujumbura;

• il y a un impact négatif sur la production et la productivité de l'EAN;
• les institutions gouvernementales n'ont pas encore retrouvé leur propre organisation et

fonctionnement, avec les conséquences néfastes que cela suppose pour le PFEH
(conditions préalables à remplir; l'institutionnalisation du programme);

• au total cela a aussi affecté le fonctionnement de l'équipe des experts par rapport à ses
propres termes de référence.
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5. CONCLUSIONS et RECOMMANDATIONS

Photo 4: Développement des matériels visuels: le dessin direct
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S. CONCLUSIONS et RECOMMANDATIONS

5.1 CONCLUSIONS

5.1.1 Cadre et orientation du programme

• La conception de la multiplication des EA avec le niveau national se limitant à la formation
du niveau intermédiaire peut être valable pour une formation technique et additionnelle
quand les personnes à former au niveau intermédiaire ej périphérique sont des
professionnels. Le PFEH est un programme innovateur de formation orientée vers le
transfert de nouvelles connaissances et aptitudes, il vise l'application de ces connaissances
et de ces aptitudes à tous les niveaux. Il sera donc nécessaire de:

- supporter le niveau intermédiaire dans la formation du niveau périphérique;
- assister dans la définition du programme d'action;
- suivre les performances des agents formés;
- suivre les actions sur le terrain;
- assurer que le suivi soit d'abord un instrument d'appui.

• La conception de la participation réelle des EA, des groupes-cibles et d'un réseau d'EA
aux différents niveaux a donné un cadre consistant pour l'organisation de tous les volets et
activités du programme et a lié les éléments du programme de manière cohérente.

• Le PFEH a agi de façon rigoureuse et systématique par rapport aux principes essentiels de
la stratégie. Cela joint aux idées et aux méthodes d'éducation et de communication a donné
une solide base pour aboutir aux résultats positifs du PFEH.

• Un programme d'action à stratégie participative doit être flexible car il lui faut s'adapter
aux conditions et aux possibilités des participants. Pour que le programme ne soit pas
bloqué par les procédures et les instructions administratives, il est impératif qu'il jouisse
d'un statut d'autonomie relative. Cela n'exclut pas du tout des accords sur la mission, les
plans d'opération et les budgets avec les partenaires.

• Le PFEH était une innovation et avait un caractère expérimental. Les réalisations positives
du programme ont été possible grâce à la grande flexibilité et à grâce à l'autonomie
relative que les partenaires du programme ont permises.

• Les contacts avec d'autres programmes ont été intensifs, mais ne se sont pas matérialisés
en actions sur le terrain. Il est prouvé qu'il est difficile de parvenir à une coopération
effective à cause de la divergence des missions, des stratégies et méthodes, et des
programmations, parfois renforcée par des directives et exigences des organismes de
tutelle.

• Vu les problèmes institutionnels du PFEH (sur le plan des conditions préalables), qui ont
affecté notamment le niveau de production dans la Phase H, le programme a à peine
dépassé son stade expérimental de développement. Par conséquence la production
quantitative est bien limitée.
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• Le PFEH a été conçu après la réalisation des infrastructures d'AEP. Le programme n'était
ni intégré, ni lié, et il n'avait pas d'influence sur le fonctionnement des systèmes AEP. Le
PFEH n'était pas, non plus, intégré à la gestion communautaire des systèmes AEP. Mais,
pour le cas du Burundi, il faut ajouter que les initiatives pour une auto-gestion des usagers
ont largement échoué, dans le milieu urbain comme dans l'intérieur du pays.

Les multiples expériences dans d'autres pays montrent l'importance des liaisons entre
l'EH, la construction des infrastructures et la gestion. Grâce à ces liaisons, l'EH aura une
base plus solide et sera plus motivante pour les groupes cibles.

• Les problèmes institutionnels et notamment la capacité par trop restreinte des membres et
des cadres (homologues des experts) de l'EAN a non seulement influencé le rythme de
l'exécution mais a aussi affecté l'exécution des tâches (suivant les TdR) de l'équipe
d'Iwaco, qui devait aussi s'occuper de la gestion quotidienne.

5.1.2 Organisation du programme

L'organisation interministérielle
• Même si le MSP n'a pas rempli toutes ses obligations, il portait un réel intérêt au PFEH ce

qui ressort directement de sa politique sectorielle qui dit: "la promotion de l'hygiène
publique reste la pierre angulaire de la politique de prévention et de la santé,..."

• La dissolution du MAS en 1991 a provoqué la perte d'un potentiel d'expertise en
animation et en éducation. Le MSP n'avait pas de personnel pour combler ce vide.

• Les autres ministères (à l'exception du ministère de l'intérieur) n'étaient pas directement
intéressés par le programme vu leurs missions et leurs politiques sectorielles. Ils leur
manquaient aussi les ressources pour, effectivement, contribuer.

• Dans pareille situation, un programme ne devrait pas se fonder sur une organisation
intersectorielle dans un objectif de continuité et de pérennisation.

L'équipe d'action nationale
• La nécessité d'une autonomie relative est renforcée par la nécessité de compléter l'EAN

par du personnel sous-contrat.

• La contrainte causée par le personnel n'était pas seulement quantitative mais elle était
également qualitative. Manquaient notamment des employés formés et expérimentés dans
le domaine de la communication et de l'animation/suivi. Le MSP n'emploie pas ce type de
personnel. C'est pour cette raison qu'il fut décidé de recruter ce personnel sous contrat et
directement sur le budget du PFEH.

• Le PFEH est un programme où presque toutes les activités sont le fruit de la coopération
et de la coordination entre les divisions. L'organisation interne de l'EAN doit,
obligatoirement, être de caractère horizontale. Une pareille organisation d'équipe est
d'abord le résultat de mécanismes institutionnels qui facilitent et nécessitent la concertation
et le travail de groupe.
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• La motivation de l'EAN ébranlée par le fait que le MSP refusait de payer les allocations de
performance. A terme -et cela est manifeste dans la Phase II- cela a eu un impact négatif
sur les prestations de l'EAN, notamment parce que la production du programme dépend
d'abord de la créativité et des initiatives des membres.

• L'équipe d'Iwaco n'a pas pu donner toute la formation à l'EAN à cause des conditions du
programme même et des conditions socio-politiques au Burundi. La formation de l'EAN
reste une tâche à accomplir.

Le niveau intermédiaire et périphérique
• Le recours à la population pour constituer des équipes de volontaires résidants sur les col-

lines des groupes cibles s'est avéré viable: les membres étaient bien motivés et les équipes
ont montré une grande stabilité. Ce sont ces équipes qui ont assuré la poursuite des
activités du programme depuis octobre 1993, même pendant la crise politique du pays.
Presque tous les autres programmes, s'appuyant sur l'exécution par ou avec des
fonctionnaires n'ont pas redémarré jusqu'à ce jour.

• II est crucial que l'administration locale se limite au support aux EA et à leurs activités;
dès que l'administration joue un rôle actif et de sa propre initiative, le programme aura
-pour les groupes cibles- un caractère politique et directif et annulera la participation
réelle.

• L'EAN a été capable de suivre les activités et d'appuyer les EA sur le terrain. Avec
l'extension du programme, l'organisation demande d'être renforcée au niveau
intermédiaire (provincial). Néanmoins, l'EAN doit rester en contact avec les EA et la
population de toutes les zones-PFEH.

5.1.3 Formation et Education en Hygiène

Généralités
Dans la mise en oeuvre et l'exécution des études du milieu, de la formation et de l'éducation
en hygiène, le PFEH a réussi à établir un cycle clair, participatif et systématique, mettant
l'accent sur l'établissement d'un cycle des campagnes au sein du groupe-cible, exécuté par les
équipes colline/quartier.

Les principes pédagogiques, appliqués dans la définition des messages EH, et les méthodes
d'éducation et de communication ont orienté le PFEH vers des actions sur le terrain et
pratiquement vers un changement des comportements et des pratiques hygiéniques.

Les études du milieu et de comportement
• L'étude du milieu est bien définie et systématisée. Les résultats sont encore sous-exploités.
• Les études de comportement sont participatives avec du matériel simple, elles sont

exécutées par les équipes de terrain et appuyées par l'EAN et les TdA.
• Les résultats des études donnent des indications claires sur l'impact des campagnes d'EH.

Le système développé est utile, mais la fiabilité des données n'est pas toujours garantie et
il y a des comportements dans le domaine privé, sur lesquels il est difficile de faire des
recherches.

• Les études contribuent directement à la réalisation de la participation des EA et des
groupes cibles.
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Les campagnes d'EH
• Les campagnes EH sont bien élaborées et systématisées. Le cycle de préparation,

d'exécution et d'évaluation est activement suivi par toutes les équipes du terrain et les
groupes-cibles.

• Les messages dans les campagnes se fondent sur la situation locale vécue par le groupe-
cible. Ils sont formulés dans leur langage et sont diffusés par la communication
interpersonnelle, par des volontaires qui sont des pairs directs des groupes-cibles.

• L'intérêt, la motivation et l'appréciation du programme par les EA et les groupes-cibles
transparaissent dans la continuité des activités d'EH, la stabilité des équipes et l'impact
réel de l'EH sur le comportement.

La formation
• L'EAN a eu une formation de base et une formation continue sur le tas, ce qui permet à

ses membres de former les EA de terrain et de suivre les activités sur le terrain.
• L'EAN n'a pas pu recevoir de formation théorique sur la communication, l'éducation des

adultes, la collecte des données et le rapport. Les activités de terrain et l'appui dans ces
activités ont pris tout leur temps ainsi que celui des experts.

• La formation des EA est axée sur les campagnes d'EH. La formation est pratique,
visuelle, simple et participative. De plus, elle est effectuée en Kirundi. Les EAComm/Z
ont besoin de l'appui intensif de l'EAN dans la formation des EAColl/Q. Dans
l'organisation et l'exécution des activités, les EA ont également besoin d'appui.

• Le PFEH a attribué un rôle plus important aux techniciens d'assainissement ils reçoivent à
cet effet une formation de courte durée et l'appui de l'EAN. Actuellement cette formation
reste insuffisante.

5.1.4 Communication

• Le PFEH a démontré qu'un programme national d'éducation des groupes cibles par la
communication interpersonnelle est une option réaliste et viable dans les conditions du
Burundi, marquées par un habitat dispersé.

• La division de communication est une unité de production technique, mais l'essentiel se
situe dans sont sa contribution aux différents volets du programme: les études du milieu, la
formation, l'EH, la participation des groupes cibles et des EA, et le suivi/appui dépendent
d'abord de l'application pratique que font l'EAN et les EA des méthodes appropriées de
communication. La division est, par conséquent, directement et intensivement intégrée aux
activités des autres divisions.

• La méthode de développement du matériel AV avec une participation directe des groupes
cibles est très efficace du point de vue:
- du temps (bien limité) de développement et de production;
- de l'objectif: produire du matériel adapté aux conditions et à la culture de la

populations et des EA;
- de la flexibilité, qui permet d'adapter le matériel aux conditions spécifiques de chaque

zone.
En même temps, cette méthode mobilisant la population et les EA, contribue à leur prise
de conscience, à la connaissance du programme, maintient la motivation.

• La division a réalisé des méthodes de production appropriées à un programme qui exige la
production de masse, à courts termes et aux moindres coûts.

• L'application des méthodes de communication de masse a été directement complémentaire
de la communication interpersonnelle. Les groupes cibles et les EA ont participé
activement au développement et à la production, comme émissions radio et bulletin de
liaison.
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5.1.5 Animation et suivi

• La division a systématisé la mobilisation des groupes-cibles, l'appui, le suivi, et la
motivation, à partir d'une stratégie opérationnelle de participation. L'application de toutes
ces activités doit être encore améliorée

• L'administration supporte positivement les EA et les actions sur le terrain, sans
interventions qui porteraient atteinte au caractère participatif et communautaire du
programme.

• Le suivi et l'appui sont à la base des relations permanentes entre tous les niveaux et
assurent la continuité des activités, l'amélioration des performances des agents,
l'adaptation du programme aux conditions des groupes cibles et des EA, ils contribuent à
leur motivation.

• Un système d'encouragement des membres-bénévoles est obligatoire. Le PFEH a
démontré que d'autres mécanismes sont indispensables pour fonder et maintenir la
motivation des EA, comme:
- la participation décisive des EA;
- le respect des promesses et des rendez-vous;
- l'appui et le suivi par la présence de l'EAN sur le terrain;
- l'appréciation du programme par les groupes-cibles, fondée sur leur implication dans le

programme.
• Le PFEH a effectivement maintenu la motivation des EA de terrain comme l'ont démontré

la continuité de l'EH sur le terrain (en général, et, spécialement la reprise après les
événements d'octobre 1993) et la stabilité des équipes.

5.1.6 Conditions préalables

• Le MSP a montré un grand intérêt et a laissé à l'EAN une grande liberté dans le
développement du programme.

• Le MSP a sérieusement contribué au PFEH mais il n'a pas répondu à certaines de ses
obligations comme maître d'oeuvre et a obligé le programme à s'en tenir aux règles
administratifs ce qui a retardé son développement.

• Les défauts ou le non-fonctionnement des infrastructures d'AEP ont diminué la crédibilité
du PFEH et ont mis une partie des groupes cibles dans l'impossibilité d'adopter les
messages.

• Les conditions préalables n'étant pas remplie, le développement du PFEH a été handicapé,
à fortiori dans la Phase II, et la productivité de l'équipe des experts s'est trouvé réduite par
rapport à leurs propres termes de référence.

• Le fait que les conditions préalables n'étaient pas remplies et le caractère politique dans la
Phase II ont rendu impossible la réalisation des principes essentiels du programme (le
transfert de la gestion à l'EAN et l'institutionnalisation).
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5.2 RECOMMANDATIONS

5.2.1 Cadre et Orientation du programme

• Un statut qui garantit une autonomie relative -comme le statut d'administration
personnalisée- est impératif.

• Avec un tel statut, le MSP restera l'institution de tutelle. Le PFEH assure des accords avec
le MSP sur:
- la mission, les objectifs et la stratégie;
- les contributions du MSP;
- les plans et budgets annuels et trimestriels.

• Le PFEH garde la conception comme mise en oeuvre dans la "phase projet".
• Le PFEH National continue de juger d'abord de la qualité dans chaque nouvelle zone

d'intervention avant de décider l'extension du programme. Pour cela il est nécessaire
d'accepter que le processus de couverture géographique du PFEH-National soit
relativement lent. Le règle est simple: ce n'est pas la quantité mais la qualité qui donne
une solide base à la continuité.

• Le PFEH cherchera la collaboration avec le programme Santé Scolaire du BER par des
accords directs avec les responsables des écoles au niveau intermédiaire et périphérique.

• Le programme cherchera voies et moyens pour promouvoir la disponibilité de l'eau
potable et de l'assainissement, qui sont à la base de toute hygiène.

• La motivation du personnel de l'EAN sera assuré.
• Le système de motivation des EA de terrain et des groupes cibles sera poursuivi.

5.2.2 Organisation du programme

• Le PFEH garde son esprit d'équipe à -et entre- tous les niveaux par son organisation
horizontale et l'appui continue entre les niveaux.

• L'EAN aura un personnel -conformément aux prévisions- de 4 cadres et 19 membres. Les
qualifications manquantes au niveau du MSP seront trouvées par le recrutement de
personnel sous contrat.

• L'intégration du nouveau personnel de l'EAN par l'information et la formation devra être
assurée et systématisée.

• Le principe de bénévolat des membres des EA de terrain sera maintenu.
• L'autonomie relative des EA par rapport à l'administration locale et le MSP sera gardée.
• Avec l'extension du programme, la création d'un niveau intermédiaire constitué par des

EA Provinciales est impératif. Avec le temps l'EAN ne pourra plus (ampleur de gestion
limité à 4-5 zones d'intervention) suivre ni appuyer toutes les EA Communes avec leurs
EAColl.

5.2.3 Formation et EH

• Garder la stratégie mise en oeuvre pendant la période PFEH pour l'éducation en hygiène.
Les éléments clés de cette stratégie sont:
- organisation de l'éducation en hygiène dans des campagnes de trois mois;
- les thèmes, les messages et le matériel adaptés à la situation locale;
- participation du groupe-cible et des équipes de terrain dans toutes les étapes d'une

campagne;
- éducation exercée par des équipes de volontaires, provenant du groupe-cible (éducation

par les pairs);
- utilisation de la communication interpersonnelle, appuyée par la communication de

masse;
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- dialogue intensif entre tous les niveaux par le système d'appui et de suivi;
- formation en cascade, axée sur les campagnes, pratique, visuelle et simple.

• Mettre plus d'accent sur le fonctionnement et la performance des équipes communales.
• Exécuter le système d'évaluation dans tous ses aspects.
• Utiliser les données des recherches pour les études du milieu et les évaluations.
• Former l'EAN sur la communication, l'éducation des adultes, la collecte des données et le

rapport.
• Former les Techniciens d'Assainissement sur les méthodes d'éducation en hygiène et la

formation dans le PFEH.

5.2.4 Communication

• Le PFEH doit garder sa stratégie et son innovation nationale en matière de communication
interpersonnelle appuyées par une communication de masse ciblée (directe) de publications
et productions.

• Le programme doit garder et améliorer ses méthodes innovatrices et participatives
d'élaboration du matériel.

• II devra se donner tous les moyens et se doter d'un personnel compétent dans le domaine
de la communication et moyens AV.

• II devra assurer la formation de l'EAN et spécialement celle des membres de la division
communication.

• La division devra consacrer plus de temps à asseoir au mieux sa stratégie et ses méthodes
de communication et à développer et appliquer d'autres méthodes planifiées, comme:
- l'introduction de méthodes de communication traditionnelle;
- l'introduction de la méthode de formation par vidéo légère et l'exploitation des

vidéogrammes et audiogrammes, cibles et en circuits fermés;
- l'exploitation du réseau-écoles pour la diffusion des messages d'EH aux élèves.

5.2.5 Animation et Suivi

• Les recommandations 2.4, 2.5 et 2.6 0'organisation du programme) de ce chapitre
s'appliquent directement aux activités de la division animation/suivi.

• Garder la stratégie, méthodes et techniques de mobilisation, de participation et de
motivation des groupes-cibles et des EA, qui sont à la base du fonctionnement et des
résultats positifs du programme.

• Maintenir les rapports et les relations avec les cadres provinciaux du MSP et de
l'administration locale.

• Assurer que les EA de terrain et leurs activités continuent de jouir d'un statut
d'indépendance par rapport aux interventions des services d'état et d'autres intervenants.

• Maintenir des relations permanentes entre les participants à tous les niveaux.
• Amélioration et systématiser la planification, l'exécution et -notamment- les préparations

des missions de l'EAN sur le terrain.
• Améliorer l'analyse et l'utilisation du suivi (les rétro-informations) pour les adaptations

(rétro-actions) des activités du programme.
• Chercher la meilleure intégration du suivi de la division avec les besoins de suivi

fonctionnel des autres divisions de l'EAN.
• Constituer les EA Provinciales et assurer la formation et l'appui aux membres de ces

équipes.
• Systématiser et utiliser un système de rapport qui est simple, fonctionnel et facile à

exploiter par les intéressés à tous les niveaux.
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5.2.6 Observations générales

• Le PFEH a à peine dépassé le stade expérimental et il y a encore des lacunes dans la mise
en oeuvre et la mise en pratique des méthodes et des techniques de communication, de
formation, d'éducation, de suivi et d'appui. La formation des membres de l'EAN demande
encore des efforts.

• Le programme est en principe bien organisé, mais il n'a pas encore trouvé sa stabilité. De
plus, l'extension du programme demande le renforcement de l'organisation et l'insertion
du niveau provincial.

• L'EAN devra être renforcée par des membres, des cadres et des techniciens de
communication. Ce nouveau personnel devra effectivement être intégré dans le PFEH. Le
renforcement de l'organisation, et l'extension du programme renforcent encore les
observations et leurs implications de (1) et (2) ci-dessus.

• L'institutionnalisation et la pérennisation demandent encore du temps (une année de
consolidation, comme proposée dans le PMT) et des efforts particuliers et intensifs.

" La continuation du programme demande la garantie des fonds de contrepartie par
l'extension à moyen terme (5 ans) de la Convention entre le Ministère des Finances, la
Regideso et le MSP.

• Les observations ci-dessus mènent à la conclusion qu'une assistance extérieure au PFEH
est encore souhaitée. Il est recommandé que cette assistance inclut l'assistance technique à
l'EAN et au PFEH.

• La continuation d'une assistance extérieure est seulement justifiée si les conditions
préalables sont réellement remplies. Les conditions préalables concernent notamment:

- le statut du PFEH à longue terme;
- la conception du programme comme mise en oeuvre dans le plan à moyen terme;
- la capacité de l'EAN, inclut le personnel sous contrat;
- la disponibilité des agents sanitaires au niveau des provinces et communes;
- la motivation de l'EAN, des EA de terrain et des groupes cibles;
- la situation socio-politique au Burundi.
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ANNEXE 1

Activités "Fin de Mission" et note d'avancement du PFEH
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Activités "Fin de Mission" et note d'avancement du PFEH Annexe 1 - p. 1

LA PERIODE MAI - JUILLET 1994

l.Les activités de la fin du mission (FdM)

Le plan de travail pour la fin du mission (d'une durée de 2 mois) se trouve sur le page
suivant.
Ce plan a été respecté globalement, avec les modifications suivants:

• no.6: la commission pour le recrutement des spécialistes a terminé ses activités en retard
au 25 juin;

• no.7: les contributions au Plan à Moyen Terme (PMT) ont été très limitées; par
conséquence, le PMT a pris 7 jours de plus du chef de l'équipe et 4 jours de
l'expert en communication;

• no. 12: le transfert de l'équipement, mobilier et matériels -achetés sur budget KfW-Iwaco-
a pris plus de temps du chef d'équipe que prévu. Le transfert a inclue l'archive du
chef d'équipe au directeur du PFEH et au chef de Division Animation/Suivi.

Les conséquences de (7) et (12) étaient que le chef d'équipe n'a pas eu le temps AU Burundi
pour le rapport FdM.

La fin de l'assistance technique a donné des sentiments d'incertitude aux membres de l'EAN,
qui étaient allégés par:

• le plan d'action juin - octobre 1994 (voir ci-après);
• le PMT avec le Projet de Décret;
• les rapports techniques sous forme de manuels détaillés pour la formation, l'EH,

l'animation et le suivi.

Enfin, le CdG s'a réunit le 13 juillet et l'équipe des experts a répondue aux questions des
homologues et a donné des conseils pratiques pour la continuation des activités du
programme.

Complémentaire à ce Rapport Fin de Mission le Formateur à élaboré le Plan à Moyen Terme:
1995-1999 pour le PFEH comme programme national.

La documentation sur l'EH a été complétée par le Rapport "Evolution de l'EH au Burundi"
qui contient les matériels des campagnes EH2, 3 et 4 et qui est la suite du Rapport "L'EH au
Burundi" (no. 23 de la liste de l'annexe 2).

La documentation technique est mise au complet par les 8 rapports et manuels no. 39 à 46.

IWACO B.V., Division Projets Internationaux
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PLAN DE TRAVAIL DE L'EQUIPE IWACO

1 / 6 - 15/8 1994

Activité\ Semaines ; 22

Dates L30/5
!

1 Plan de travail T " "

2 Plan mensuel
PFEH- juin

3 Plan trimestriel
PFEH- juillet/oct

4 plan Moyen Terme
a Préparation
b Discussion
c Rédaction

5 Proposition à Kfw j _...
PFEH- 31/10/t94 ;

6 Commission
Recrutement
Communicateur

—

1 " Modules EH2

, 3 Rapport Fin Mission :
j a Plan contenu ' »..._i^—
, b Elaborât ion
j c Rédact ion
i d Discussion IWACO
'• aux Pays Bas
e Production Pays Bas

9 Guide Appui/Suivi

[ 10 Guide Formateurs
EH1-2-3 —i

j 11 Guide Elaboration j
d'une campagne

j 12 Transfer équipement

] IWACO- PFEH

j 13 Démobilisation
| bureau- privé
i
1 14. Rapport 1
j PFEH au Burundi

23

.6/6

—

H *

. . . . —

24

, 13/6

-

25

, 20/S \ 27/6

27

- */7

!

23

. 11/7

•

29/32

18/--15/S

Répartition du travail:

Eauice IWACO:
Activité 1

2
3
4a
4b

t 3a
h Sb

k 3cY
ffans de Groot:
Activité 4c

5 <+ D.ir. PFEH)
8d
8e
9
12
14 (1 semaine)

Constantin Nahavo:
Activité 4c

5
6
10
11
12

M a r i o l e i n n i e l e m a n :
A c t i v i t é 7

Sd
3 e
10
11
12

14 (3 sema ines
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2.

2.1

2.2

L'avancement dans la période mai - mi-juillet 1994

Les activités:

L'EAN était surtout sur le terrain pour les recyclages, l'implantation du PFEH dans 3
communes de la province de Ngozi, le suivi et l'appui, les reconnaissances des communes de
l'Imbo et l'Atelier V pour les nouvelles EA de la zone de Ngozi.

Les activités principales sont résumées dans le tableau ci-dessous; l'exécution est comparée
avec le Plan de Relance (voir annexe 3.4.) de février 1994. Les retards sont dûs aux
problèmes politiques et de sécurité dans le pays.

ACTIVITE

Recyclages:

EH1 à Muyinga
EH2 à Muyinga
EH3 à Gitéga
EH4 à Gitega
EH4 dans l'Imbo
EH4 à Bujumbura
Atelier V à Ngozi
Recherche Habitat (thèmes EH5-EH8)
Motivation EA
Production matériels visuels/AV
Appui/Suivi
Réunion cadres MSP
Réunion/formation CPHE et TdA

EXECUTION

oui
oui
oui

en cours
non
non
oui
non
oui

conforme besoins
oui
non
oui

DELAI

2 semaines
6 semaines
2 semaines
6 semaines

—
—

6 semaines
—

p.a.

—
—
—

Personnel

Directeur PFEH: congé du 2 au 23 mai mission à CESAO du 26/6 au 8/7.

Expert en F/EH: congé du 11 au 27 mai du 9 au 24 juin.

Fin de l'assistance technique du chef d'équipe et de l'expert en F/EH: 30 juin.

Contrat de l'expert en communication prolongé jusqu'au 31 octobre 1994.

Motivation de l'EAN: le Directeur des Programmes de Santé a donné le 24 juin son accord
aux propositions du PFEH et les transmettra au Ministre de la santé publique.

IWACO B.V., Division Projets Internationaux
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2.3 Les Fonds de Contrepartie

Début juillet la Regideso a viré FBu 19,5 million sur le compte du PFEH, ce qui représente 3
tranches mensuelles (les mois d'avril, mai et juin)

Les dépenses dans la période mai et juin 1994

Loyer 2 bureaux

Loyer 2 maisons experts Iwaco

Frais du personnel: • salaires
• impôts
* primes sociales

Fonctionnement du bureau:

• Fonctionnement général
• Téléphone, eau, électricité
• Entretien équipement
• Fournitures

Matériels de communication

Frais de mission et de formation

Fonctionnement véhicules:

• carburants/lubrifiants
• entretien/réparations

678.570
73.244
41.801

150.000
102.098
104.208
137.631

367.785
639.098

TOTAL

685.000

555.000

793.615

493.937

243.937

5.413.980

1.006.883

9.191.471

2.4 Matériels:
La commande -par Iwaco- d'un équipement et des matériels de dessin est réceptionnée début
juillet.

3. Le Plan à Moyen Terme

Un document de travail sur le PMT 1995 - 1999 et le statut du PFEH a été préparé par le chef
d'équipe Iwaco et était distribué aux membres du CdG le 23 mai. Dans le préambule le CdG
était recommandé de réserver 2 à 3 jours pour des discussions du PMT des tâches concrètes
(sous forme de questions posées sur le PMT). Le CdG a trouvé à peine une journée pour les
discussions. Le chef d'équipe a finalisé le projet de PMT et l'expert en communication a
précisé le projet de décret portant sur le statut d'administration personnalisée.

IWACO B.V., Division Projets Internationaux
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Le manque de contributions des partenaires Burundais a empêché d'élaborer le Plan Global
d'Action 95-99 et le Plan d'Opération pour 1995: l'année de consolidation, avec des
précisions des besoins de ressources et moyens et les budgets.

Le PMT est relativement détaillé (40 pages) pour que le plan sera un guide et support au
cadres du PFEH et aux responsables du MSP.

Dans sa stratégie, méthodes et organisation-interne du PFEH le PMT est une extension
directe du programme 1991 - 1994. La nécessité de former un niveau EA-Provinciale est
soulignée.

Le PMT spécifie en détail la mission du programme et les thèmes des campagnes à longue
terme (chapitre II).

Sur base des descriptions des objectifs, de la stratégie et méthodes (chapitre III) et
l'organisation du programme (chapitre IV) le chapitre V présente le Cadre Logique.

Le dernier chapitre décrit les activités des divisions, inclue les besoins en formation des
agents aux différents niveaux, propose l'extension géographique pour les années à venir et
présente un calendrier indicatif de l'extension du programme pour la période novembre
1994 - fin 1995. Enfin, le projet de Décret est annexé au PMT.

Le table des matières du PMT se trouve à la fin de cet annexe.
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PLAN D'ACTION : JUIN-OCTOBRE 1994

1.

t.l
1.1

l.»
1.5
l.f
1.7
I.J
1.9
1.10
l.lt

1.12

2.

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.5
2.7
l.i
2.9
1.10

3.

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.S
3.T

4.

4.1

4.2

4.3
4.4
4.Î
4.S
4.7

Actmtés

1GOZI : Atelier T

lapport d'iipUitatioi distribte et dises» [CdG]
Upport Etide di tiliei dijtritie et discuté (CdG]
Préparations : - tatériels de forutioi et d'ÎB

- utfriel de aifi (EACQI, TDA]

Ateliers T
Sondage de hase EHl
Otpoiilleient et rapport Soadage de baie
Caipagne EHl
Foriation Coord. Proi. et TDA : Oitils de trauil
Sïiit et ippai i«i TOA et EACsi (et EAColI)
Xotiiatioa : badges, CAï, pariplaies, prix
Préparations £32 : - adaptation ussajes, utérieis

- prodictioi utérieis
Eialution £11 (Sondage de s n m ]

HUTHIGA «CTC1AGE ?H2

Upport éuUatiai EHl
PraBjfitioaî recjciage (utérieU, logistiques)
lecjdages E!2
Sondage de base EH2
Dépooillèsent tt rapport sondage de baie
Cuoaçne :H2
Sat Tt tt ApDBÎ
Kotiutioj : renaireier Ci», prir JOI aéaiges et EA
EïaUation de il cupagne £12
Préuratioas î33 • Tester icssages, etc.

GITÏGA- RECTC.AGE Î34

Upport éTaioation ES)
Préparations pour le recyclage
Recyclage EH4
Sondage de base EB4 et dépotilleieit, rapport
Ciipajie EH4
SSITÎ et Appui
Kocimion (prix)

IHBO - RELASCS

Prîjintioas : - leconnaissance
* tecoutitttioi EA

Préparations : - adaptatioas tessages et utériels
- prodnctioi aatérieli
* logistities

lecycliie EH4
Sondage de base EH4 (dépaiilleaeat, rapport|
Cunagie EH4
S«i»i et Appui
VottTation (prix)

Jiii

—

—

Jtillet

—

—

—

Aoit

mm

Septeibre

_ ^

- -

Octobre

— ,
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1'

s.
5.1
5.Î

S.

7.

7.1
7.Î
7.3
7,(
7.5
Î.S
7.7

!.

9.

19.

11.

lî.

ActiiiUi

SOJPKBOIA
ttcouiiiiiice laeige, linut, CiMtoit
Déeuioi ur li relues

ISÇlEic?? ç?s-J

ppscî - ^\\\ n

Prospects i'ujienter li upuité di ijstèie AEP
Procîjjnj J'iipiiatittaa
Itiit h liiiet
Pre. tester lesu^es et utérieU
Pradaction des uttrielJ idiptés
Priptntiots ?otr l'ttelier
Uelitr 71

CMPLEÎE1 LMFf-CTAnO» DES C001D.PH07 ET TOA DAMS
LES TOUES 0' W5,WÇHtJOH

ELABOREZ LE PtAII h ÏOTÇH JÇRIIE

JRODUCTIQK DES XATSÏIEtS O'ÏH ST DES ÎDLLETIHS

STSTEXATISEÏ Î.S SOIT! ST ÎAPPORTAGE IHTEÏHE. SA
DIFFUSION «T UTI^SATIO»

• l u s c t u i t des c i ï t i ç i e s (EACCM)
• Uooorts « i s a t i s TDA
- S y s t h h t î t s u e l l e ÎAH
• Synthèse f ia de c i i o t g s e

EVALOATÏOS Î ^ Î M E m

Jlîl iiillet

—

-

—

Août

— _

Septtibrs

—

Octobre
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PLAN A MOYEN TERME
PFEH-PNFEP

1995-1999

TABLE DE MATIERE

PREAMBULE

I . INTRODUCTION 2

I-l MISSION ET LES OBJECTIFS DU PFEH 2
1.2 ORGANISATION DU PROGRAMME 3
1.3 STRATEGIE ET MÉTHODE 3
1.4 BUT QUANTITATIF 4
1.5 LES REALISATIONS 4
1.6 LES CONTRAINTES ET LES FAIBLESSES S
1.7 LE TRANSFERT DU PFEH "PROJET" 91-94

AU PFEH "PROGRAMME NATIONAL" 95-99 6

H . LES OBJECTIFS ET LE MISSION DU P(N)FEH ?

11.1 GENERAL 7

11.2 LES OBJECTIFS 7

2.2.1 L'objectif supérieur 7
2.2.2 L'objectif spécifique 7
2.2.3 Les sous-objectifs 8

11.3 LA MISSION DU PFEH 9

i n . LA STRATEGIE DU PFEH 14

111.1 LES GROUPES-CIBLES 14
111.2 LES PRINCIPES D'ORGANISATION 14
111.3 L'ANIMATION ET LA PARTICIPATION 15
111.4 EDUCATION EN MATIÈRE D'HYGIENE 16
111.5 LA COMMUNICATION 16
111.6 LA FORMATION 16
111.7 LE SUIVI 17
111.8 L'EXTENSION DU PROGRAMME 17
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i v . L'ORGANISATION DU PROGRAMME 18

IV. 1 NIVEAU NATIONAL 18

4.1.1 Niveau ministériel 18

4.1.1.1 Le Ministère de la Santé Publique 18
4.1.1.2 Le Ministère des Finances (MdF) 19
4.1.1.3 Le Ministère de l'Intérieur (Md'I) 19
4.1.1.4 Les Programmes du MSP 19
4.1.1.5 Le Bureau d'Education Rurale (BER) 19
4.1.1.6 Autres programmes et services 20

4.1.2 Le PFEH : L'équipe d'action
nationale (EAN) 20

IV.2 LES NIVEAUX INTERMEDIAIRE ET PERIPHERIQUE 22

v. CADRE LOGIQUE DU PFEH 25

v i . LES ACTIVITES 32

VI.I INTRODUCTION 32
VI.2 COUVERTURE ET EXTENSION DU PROGRAMME 32

5.2.1 La situation actuelle 32
5.2.2 L'extension du PFEH 33
5.2.3 Calendrier indicatif de

l'extension du programme 35

VI.3 ACTIVITES DU PFEH 36

6.3.1 Organisation/institutionnel 36
6.3.2 Activités d'animation, d'appui

et de suivi 39
6.3.3 Activités de formation et d'EH 39
6.3.4 Activités de communication 40
6.3.5 Suivi et évaluation 41

v u . LES RESSOURCES DU PFEH 43

7.1 PERSONNEL 43
7.2 MATERIELS 43
7.3 FINANCIÈRES 43
7.4 PROVENANCE DES FONDS 43

v i n . LE PLAN GLOBAL D'ACTION 1995-1999 44

ix LE BUDGET QUINQUENNAL 44

: PROJET DE DECRET
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RAPPORTS/DOCUMENTS PFEH

1. Dr Claire WHEATLY :

Consultancy to propose a Revised Public Hygiène Education
Programme complementary to potable water supply and
sanitation projects in Burundi
KFW, february 1990
Résumé en français (5 pages)
KfW, mai 1990

2. IWACO : Bureau d'Etudes en Eau et Environnement

Offre Technique et Offre Financière à la KFW :
Programme de Formation et de Recyclage du Personnel
Burundais engagé dans l'Education en Hygiène (no.
70.000.22)
Rotterdam, mars 1991

3. La République du Burundi.
Ministère de la Santé Publique. Buiumbura.

La Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau, Frankfurt am Main,
et IWACO, Bureau d'Etudes en Eau et Environnement,
Rotterdam :

Convention de Formation :
Portant sur : la Formation et le Perfectionnement du
Personnel Burundais engagé dans l'Education en Hygiène,
(no. AF 86.044)

4. P.F-E.H : Note Synthétique de Présentation du Programme
de Formation et d'Education en matière d'Hygiène au
Groupe Politique du PFEH, Bujumbura, novembre 1991

5- 5.1. Termes de Référence des Divisions de l'Equipe
d'Action Nationale du Programme de Formation et
d'Education en matière d'Hygiène (PFEH)

g.2. Profil du Personnel des Divisions de l'Equipe
d'Action Nationale
Bujumbura, novembre 1991

6. P.F.E.H. : Planning Opérationnel 1992-1993

Rapport de la Mission de courte durée du 6 au 27 janvier
1992 et l'Atelier de Planification
Bujumbura. janvier 1992

7. Rapports internes :

7.1 Rapport d'Activité no. 1
Période : nov. 1991-fév.1992

7.2 Note sur le fonctionnement du PFEH et l'Equipe
d'Action Nationale,
Bujumbura, mars 1992.
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8. Cons tant in NAHAYO :

Rapport d'Activités et Recommandations pour la continuité
des Activités de la Division Communication et Matériels
AV du PFEH
Bujumbura. mars 1992

9. PFEH : Rapport de Mission d'Appui :

1. Méthodologie et Thèmes d'Education en matière
d'Hygiène

2. Le système de Suivi du Programme
Utrecht, mars 1992/Bujumbura, avril 1992

10. PFEH : Sélection des membres de l'EAN et leurs besoins en

format ion
(Rapport confidentiel et interne), mai 1992

11. Rapport d'Avancement no. 1 :

Période nov. 1991- mars 1992
Bujumbura. mai 1992

12. Note de présentation PFEH : Phase Opérationnelle :
Juin 1992 - Avril 1993
Bujumbura, juin 1992

13. PFEH : Plan d'Opération Première Phase :
Avril 1992 - Avril 1993
Bujumbura. Juin 1992

14. PFEH : Rapport d'avancement n*2
Période Avril - Juillet 1992
Bujumbura, 31 Juillet 1992

15. Rapport sur les Etudes du Milieu effectuées en Mairie de
Buiumbura dans les Zones Cibitoke. Kamenge et Kinama.
Juin-Jui1let 1992

16. PFEH : Rapport d'Avancement n*3
Période Août - Octobre 1992
Bujumbura. 31 Octobre 1992

17. Rapport sur la constitution des équipes d'action
commune/zone et quartier/colline à Giteea et Giheta
Bujumbura. novembre 1992 (Rapport interne)

18. Journées de réflexion sur la participation communautaire
et la communication le 9 et 10 avril 1992 à Buiutnbura
Ministère de Santé Publique : DHP, Unicef et PFEH
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19. PFEH : Evaluation interne (rapport provisoire et
interne ) :
Comité de gestion de l'EAN
Période 12 octobre - 4 Novembre'92
Novembre'92

20. Rapport de la mission d'appui au PFEH
12 octobre - 9 novembre 1992
IWACO/CDP. Utrecht et Bujumbura décembre 1992

21. PFEH : Rapport d'Avancement n*4
Période novembre 1992 - Janvier 1993
Bujumbura, février 1993

22. La Formation d'Eouipe d'action Nationale pendant la
période préparatoire du PFEH :
Janvier~Avril'92
Avril 1993

23. L'Education en matière d'hvgiène au Burundi
La première campagne EH
Mai 1993

24. PFEH : Rapport de l'Evaluation de la Campagne EH1
Bujumbura. Mai 1993
Note : ce rapport-ci a été inclu dans le rapport
d'Avancement n*5

25. PFEH : Rapport d'avancement n*5
Période février-Avril 1993
Bujumbura. 15 juin 1993

26. PFEH (interne) : Christel Berkhout : Rapport du stage
dans le PFEH au Burundi
Leiden, Avril '93

27. Rapport d'implantation du PFEH dans la zone de Muvinga
Bujumbura, juillet 1993

28. Rapport d'Avancement n*6
Période Mai - Juillet 1993
Bujumbura, Octobre 1993

29. Rapport de la Mission d'Appui au PFEH
du 14 Août au 9 septembre 1993
Dr Elly Engelkes, Bujumbura/Utrecht, septembre 1993

30. Rapport d'Avancement n*7
Période Août - Octobre 1993
Bujumbura, octobre 1993

31. Rapport d'Avancement n*8
Période Novembre 1993 - Janvier 1994
Bujumbura, février 1994
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32. Guide d'Implantation du PFEH dans une Nouvelle Zone
Bujumbura. février 1994

33. Outils de travail du Technicien dTassainissaiment
Bujumbura. Mars 1994

34. L'étude du milieu dans nouvelle zone : les activités des
Di v isions
Bujumbura.

Analvse de
au
les

comote-
propos

Format
Avril

la si
rendu
i t ions

ion/EH e
1994

tuât ion
de la i
pour

mi

t Commun

actue 1 le
ssion d'

icat ion/AV.

du prosramme
évaluation de

la continuation du PFEH

par
Mai
de

rapport
1993
févr:

et
ier

35.

1994
Bujumbura. Avril 1994

36. Rapport d'Avancement n*9 : Février-Avril 1994
Bujumbura. Mai 1994

37. PFEH-PNFEH : Plan à Moven Terme 1995-1999 et Projet Décret
Statut Administration Personnalisée PNFEH : Document de
Travai1
Bujumbura. Mai 1994

38. Rapport d'Implantation du PFEH dans la Province de N'gozi
Bujumbura. Mai 1994

39• PFEH : Les Systèmes d'Appui et de Suivi
Bujumbura. Juin 1994

40. PFEH : Les Systèmes d'Appui et de Suivi : 2ème partie _:
L'Evaluation des Campagnes du PFEH
Bujumbura. Juin 1994

41. La Formation au sein du PFEH
Bujumbura. Juillet 1994

4 2. La formation sur la Première Campagne d'EH
Bujumbura. Juillet 1994

43. La Formation sur la Deuxième Campagne d'EH
Bujumbura. Juillet 1994

44. La Formation sur la Troisième Campagne d'EH
Bujumbura. Juillet 1994

4 5. La Formation sur la Quatrième Campagne d'EH
Bujumbura. Juillet 1994

46. Elaboration d'une Campagne d'EH
Etapes à suivre
Bujumbura. Juillet 1994
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3.1 Plan de Travail de la Convention
3.2 Plan d'Opération: le calendrier global pour la Phase I
3.3 Plan Révisé pour les Phases I et II
3.4 Plan de Relance de février 1994
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Plan d'Opération: le calendrier global pour la Phase I Annexe 3.2 - p. 1

4 . LE PLAN D'OPERATION

4 . 1 . Le c a l e n d r i e r g lobal
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CALENDRIER REVISE PHASE I (Dec'92) - PHASE II (Oct
1.5.93 1994

'94)
31.10.94

<—

3 Ateliers
1. Bujumbura
2. Imbo

3. Gitega/
Giheta

9 EAZ/COMI

54 EAO/Coi

Membres :
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324 EAQ/Col
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i
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Phase 1 [Externe]

Dec J
92

F M A
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Mai J
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Campagne EII-2.
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TERRAIN ^ ^ " \

Toute EAN avec EAZ/C
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- Education
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- Appui pratique aux
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Suivi

- Etude du milieu
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tion
- Production maté-
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Plan de Relance de février 1994 Annexe 3.4 - p. 1

RELANCE PFEH 1994

Mois

7tance des activités
Février Marx Avril Mai Juin Juillet AoQt

"ïl
Recyclage Muyinga
#apasne
fraluatian

.réparation Muyinga
, «cyclage

7''.

Recyclage Qitcga
Campagne
Evaluation

a. iBbo/préparaiion
Recyclage
Caapagne
ujuobura/prépar'
Recyclage
Caapagne
Gitege/préparat"
Recyclage
CaapaglM

Atelitr V/Ri'/Ruinpnt
ai lieuEtude du

Atelier V
Caapagne EH1

RectwrdM habitat

Format ion EAN sur
suivi/appui

Raconstitution des EA

Rester en contact avec
les EA : - Citega

- Inbo
- Bujunbura

Motivation des EA :
- Muyinga
- Relance générale

" -iduct. Matériels EH4
iri« d'iaages EH4

- dépliant
- fiche de sondage
- bulletin

Appui/auivi

Réunion Méd. Provincial
et chef* de secteur de
santé

Réunion («ordonnateur
provincial et TDA

IWACO B.V., Division Projets Internationaux
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