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1. INTRODUCTION

Selon la politique Nigérienne dans le secteur de l’approvi-
sionneinent en eau potable des populations rurales, les
villages disposant d’un noinbre d’habitants compris entre 2000
et 5000, forment une categorie spécifique qui devrait être
munie de systèmes de mini-Adduction d’Eau Potable (mini-AEP).
Cette conception est basée sur le fait que les coüts
d’investissement d’une mini—AEP sont relativeinent plus bas que
la construction d’un grand nombre de points d’eau modernes.

Les mini—AEP sont composées de

— Un forage et un système d’exhaure avec une source d’énergie
therinique ou solaire.

— Un reservoir (château d’eau).

— Un réseau de conduites (refoulement et distribution).

— Des bornes fontaines et des abreuvoirs.

Contrairement aux systèmes plus grands (les AEP), gui sont
gérés par la Société Nationale des Eaux, les mini-AEP sont
gérées par la population bénéficiaire. L’autogestion
villageoise assure mieux le fonctionnement et la pérennité de
ces petits systèmes disperses.

Le document du Projet [1], élaboré par le MH/E, n’inclut pas
de mini—AEP. Hais déjà en 1987, a l’occasion de l’élaboration
de la liste des forages pour l’arrondisseinent de Doutchi, ii
s’est avéré que plusieurs villages de l’arrondissement
répondalent aux norines d’attribution des mini—AEP.
Le MH/E a propose par la suite d’inclure quelques mini-AEP
dans le Projet, proposition pour laquelle le Conseil de
l’Entente a donné en 1987 son accord.

Les villages de Dogon Kiria, Goubeye et Bawada Guida ont été
proposes. Des enquètes socio—économiques ont été exêcutées
af in d’étudier la faisabilité des mini-AEP dans les trois
villages.
Suite a cela le village de Goubeye fut éliminé parce que le
chef de village a insisté pour que la mini-AEP soit implantée
dans le petit quartier situé en bordure du goudron o~i il
reside, tandis que le gros du village se trouve au Sud d’un
gros kori gui divise le village en deux.

Le village de Bawada Guida fut éliminé aussi, parce que
constitué de trois gros quartiers distants a peu près de 300
in l’un de l’autre.
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En commun accord avec les autorités administratives et
coutumières il a été recoinmandé de faire remplacer les deux
villages par ceux de Koré Mairoua et Togone.

C’est a la demande d’un Conseil Regional de Développement tenu
a Dosso, que le village de Mokko, dans l’arrondisseinent de
Dosso, fut ajouté a la liste. Ceci pour des raisons
politiques. Plus tard le village de Togone, classé quatrieine
du point de vue population, est éliminé pour des raisons
budgétaires.

Les 3 villages définitivenient retenus sont par consequent

Dogon Kiria Arrondisseinent de Doutchi
Koré Mairoua Arrondissement de Doutchi
Mokko Arrondisseinent de Dosso.
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2. DESCRIPTION DES VILLAGES

2.1 Koré Mairoua

Le village de Koré Mairoua est situé sur la Route Nationale
n2 1 a 100 km a l’Est du chef lieu du département de Dosso et
a 40 km a l’Ouest de Dogon Doutchi le chef lieu
d’ arrondissement.
Ses coordonnées géographiques sont les suivantes

3° 54’ 44” de longitude Est
13° 17’ 50” de latitude Nord

La population s’est accrue rapidement depuis une dizaine
d’années et est estiinée a 5.300 habitants. Elle pratique
traditionnellement l’agriculture et l’elevage. Mais
actuellement le commerce joue un role important vu la
situation géographique de Koré Mairoua : sur la RN1 et pas
loin de la frontière avec le Nigeria. Tout au long de la route
le petit commerce s’est développé, ce gui a attire aussi
beaucoup d’ immigrants.

Koré Mairoua est dote d’infrastructures administratives qui
sont les suivantes
— Une école prinlaire
— Un dispensaire rural
- Une cabine téléphonique
— Un poste de contrôle de la Gendarmerie.

Sur le plan socio—culturel, une mosquée centrale reste
inachevée. Le marché hebdomadaire est important dans la
region. Ii existe une cooperative gui dispose d’un magasin qui
abrite un point de vente des pièces détachées des pompes a
motricité humaine Volanta.
La prospérité du village se inanifeste par une absence d’exode,
par un nombre considerable de visiteurs et d’immigrants et par
les nonibreuses activités de construction.

Le village dispose de sept puits, dent un du dispensaire. Les
niveaux d’eau varient entre 24 et 32 metres et les puits ne
sont pas dotes d’aniénagements assurant l’hygiène. Outre la
vente d’eau a certaines concessions, la vente d’eau aux
passants est importante.

2.2 Dogon Kiiia

Le village de Dogon Kiria est situé a 75 km au Nerd du chef
lieu de l’arrondissement de Doutchi.
Ses coordonnées géographiques sent les suivantes

4° 21’ 20” de longitude Est
14° 04’ 40” de latitude Nerd

Dogon Kiria est un centre administratif dent l’évolution a été
encouragée par les autorites : entre 1977 et 1988 le taux
d’accrojssement était de 10% par an. Les faibles conditions
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pluviométrigUes dans les zones Nord de Dogon Kiria ont
contribué égaleinent a l’importante immigration.
La population actuelle est estimee a 3300 habitants. Elle
pratique l’agriculture et l’elevage. L’artisanat est peu
développé.

Les infrastructures administratives de Dogon Kiria sent les
suivantes
— Une école priniaire
— Un dispensaire rural
— Un secteur du service de l’elevage
— Un secteur du service de l’agriculture.

Dogon Kiria dispose aussi d’un magasin de cooperative qul
abrite un point de vente des pièces détachées des pompes
Volanta, et d’un niarché important pour la sous—région.
A cause de la faible pluviométrie et ses consequences sur les
rendements agricoles, et en y ajoutant la position
géographique assez isolée, les moyens de la population ne sent
que modestes.

Les deux puits de Dogon Kiria ont des niveaux d’eau de 40 a
45 metres et sent dépourvus d’aniénagements assurant l’hygiène.

2.3 Mokko

Le village de Mokko est situé a 17 km au Nord du chef lieu du
départenient de Dosso.
Ses coordonnées géographiques sont les suivantes

30 16’ 20” de longitude Est
13° 10’ 30” de latitude Nord

La population est estimée a 3300 habitants gui pratiguent
l’agriculture et l’élevage. Le marche hebdoniadaire du jeudi
est le principal niarché de bétail du département et attire des
vendeurs et des acheteurs de plusieurs regions, notamment du
Nigeria. Les recettes liées au marché sent d’une importance
considerable pour les villageois.

Mokko est dote des infrastructures administratives suivantes:
— Une école primaire
— Un dispensaire rural
- Un dépôt pharmaceutique
— Un secteur du service d’élevage.

Le village de Mokko est dote aussi d’une Inosquée en construc-
tion.
Les quatre puits de Mokko ont des niveaux d’eau entre 50 et
60 metres de profondeur. L’eau est boueuse et gravement
polluée. Pendant la saison des pluies, l’eau des toits est
collectée, étant moms polluée et surtout plus facile a
obtenir.
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3. LA PREPARATION

Des missions ont été effectuées par la DDH et le Projet dans
les départeinents de Naradi, Zinder et Tahoua af in de
s’enquerir des experiences des autres projets dans le domaine
des mini-AEP.

Le forage destine a l’alimentation du système de Dogon Kiria
a été réalisé par l’IGN en Novembre 1988. L’OFEDES a effectué
celui de Koré Mairoua en Juin 1989 et celui de Mokko en Mars
1990, le dernier après l’echec d’un premier forage. Les
principales caractéristiques des forages sont données dans le
tableau IV.l.

En 1989 un dossier technique et un document d’appel d’offres
ont eté élaborés par la DDH-Dosso. Le dossier technique a été
soumis pour observations au bureau d’étude Kruger AS de Niamey
qui avait de l’expérience dans le domaine de mini—AEP par
l’exécution d’un Programme d’Hydraulique Villageoise dans le
départenient de Zinder, finance par le gouvernement Danois.
Celui—ci a adressé des remarques verbales af in d’apporter des
corrections.
Une mission d’évaluation du Projet, effectuée en Novembre
1990, a pensé qu’une analyse plus détaillée du dossier
technique pourrait encore faire apparaltre des erreurs dans
le choix des matériaux, les dimensionnements, les calculs du
réseau, la precision des levés topographiques etc...
La mission a recommandé de soumettre a nouveau le rapport
technique a un bureau d’études af in d’analyser en detail le
document et de réaliser les etudes complémentaires néces—
saires.

En même teinps le bailleur de fends devenait de plus en plus
hesitant a propos de l’inclusion des mini-AEP dans le Projet,
malgré l’acceptation déjà faite. La résistance concernait
surtout leur pérennité, en raison des experiences negatives
dans d’autres pays de la region oü des systèmes pareils
n’étaient pas entretenus et dans quelques cas iuême non
utilisés.

Debut 1991 deux missions mixtes Nigéro — Néerlandaise ont eu
lieu pour faire le point [2,3]. Alors il a été décidé

— La réalisation d’une série d’études socio—économiques
complénientaires dans les trois villages par la section
socio—economique du Projet.

— L’exécution d’essais de pompage sur les trois forages af in
de confiriner la suffisance de leurs debits. Les essais sent
par la suite réalisés par l’OFEDES, tandis que la
supervision et le dépouillement sont confiés au bureau
d’étude BIGH de Ouagadougou.

— La réalisation d’une analyse des faisabilités économiques
des systèmes par le bureau Kruger AS de Niamey.

5



- L’élaboration du dossier technique et du dossier de l’appel
d’offres par le bureau Kruger AS. Des levés topographiques
par la Direction Départenientale du Genie Rural de Dosso
fourniraient les données de base pour l’élaboration des
dossiers techniques.

3.1 Les etudes socio-économiques

Les etudes socio—économiques réalisées en Février et Mars 1991
visaient a actualiser, completer et approfondir les données
déjà collectées en 1988, dans le but de permettre le
développement d’une approche pour la phase d’exécution et de
développer un système de suivi—évaluation.
Des données ont été collectées sur le terrain concernant
— Les caractéristiques du centre et sa population.
- La motivation de la population a participer physiquement et

financièrement pour le nouveau système.
— Les capacités (financières, organisationnelles et autres)

de la population.
— La situation des femmes.
Ces données ont été collectées pendant une durée de trois a
quatre jours dans chaque village. Pendant ce séjour Un
recensement de la population a été fait. Quelques personnes
lettrées du village ont enregistré par concession le nombre
de ménages, le nombre de personnes presentes, les visiteurs
et les absents (exode). Le nonibre de petits ruminants abreuvés
dans le ménage a egalement été enregistré.

Les etudes étaient combinées avec les etudes de consommation
d’eau, dent l’objectif principal était de quantifier la
consoinmation actuelle d’eau dans les trois villages af in de
permettre
— Une meilleure conception des mini—AEP.
— Une evaluation future de l’impact de l’intervention du

Projet sur la consommation d’eau, quantitativeinent et
qualitativement.

La méthodologie des etudes de consommation d’eau muse au point
pour iles villages munis d’un puits ou d’une poinpe a été
modifiée en fonction d’autres pratiques et habitudes en
matière d’eau, notamment sa commercialisation et son stockage
dans des tonneaux autour de puits ainsi qu’à la maison.

Les deux etudes ont été précédées par une reunion
d’information sur l’approche du Projet et plus spécifiquement
sur le but des etudes.

Les résultats principaux des etudes sont

— Dans les trois villages les profondeurs des puits sent
telles que les femmes sont obligées de s’organiser en
groupe de deux a quatre pour puiser. D’autres fournissent
du son de mil aux éleveurs en échange du puisage a traction
aniinale.
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— Le problème de l’approvisionnement en eau potable est
considéré prioritaire par les populations des trois
villages, hommes et fenimes.

- Les villages attendent que l’aménagement des mini-AEP aille
stimuler l’économie locale (Mokko et Dogon Kiria) et
l’immigration au village (Nokko et Koré Mairoua).

— L’abreuvement du bétail joue un role important en ce gui
concerne la consommation totale d’eau.

- L’eau est vendue dans les trois villages a des prix allant
de 10 FCFA par seau de 20 1 a Dogon Kiria, jusqu’à 20 a 30
FCFA par seau dans les villages de Mokko et Koré Mairoua.
[4]

3.2 Les essaisde pompagesur les forages

Les essais de pompagevisaient a determiner pour chaqueforage
le debit maximum exploitable d’une façon durable. Pour cela
des essais ont eu lieu, composesde trois paliers enchalnés,
en commençantpar des faibles debits, inférieurs a 5 m3/h pour
le premier palier, et en augmentant au fur et a mesure en
fonction du debit maximum du forage.
La remontée a été observée pendant 24 heures. [5]

Les principales caractéristiques resultant des essais sent
résumées dans le tableau IV.1.

KORE
MAIROUA

DOGON
KIRIA

MOKKO

No. IRH du forage 323 210 321 323 331 511

Date de réalisation 06/89 11/88 04/90

Profondeur (m) 136 84 134

Diamètre (mm) 226/250 226/250 226/250

Niveau statique, Mai 1991 32,30 m 41,70 m 54,90 m

Debit spécifique (m3/h/m) 1,65 1,75 0,75

Debit maximum
d’exploitation (m3/h) 15 10 10

Rabattement Cm) 10 < 10 < 20

Conductivité électrique
(mS/cm) 0,129 0,233 0,024

pH 6,8 5,5 6,0

Tableau IV.l. Principales caractéristigues des forages.
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3.3 L’étude de Ia faisabilité économique

L’analyse de la faisabilité économigue des trois systèmes a
été confiée au bureau d’étude Kruger AS de Niamey qui avait
de l’expérienCe dans ce domaine suite a la réalisation de
inini-AEP dans le département de Zinder.
Le bureau a déposé son rapport en Mai 1991. Compte tenu des
coüts d’investissement nécessaires pour chaque système et les
estimations de ses coüts de fonctionnement, la faisabilité a
été déterminée pour des prix de vente de 250 FCFA/m3 (soit 5
FCFA le seau) et de 125 FCFA/m3 (soit 5 FCFA les deux seaux).
Il s’~est avéré que le dernier ne suff it pas pour couvrir
l’ensemble des frais, notaminent pendant les premieres années
quand les quantités vendues sent encore moms importantes. [6]

3.4 L’ëlaboration du dossiertechnique et du dossier de l’appel d’offres

Vu les insuffisances et les imperfections suite auxquelles le
dossier technique et le dossier d’appel d’offres élaborés par
la DDH—Dosso, étaient supposes souffrir, l’élaboration de ces
dossiers a été confiée au bureau d’étude Kruger AS, expéri—
mentée en la matière.
Malgré cela, les documents remis par le bureau Kruger AS fin
Juin 1991 avaient besoin d’une revision et de pas mal
d’ajouts, ce qui a été réalisé par le Projet et la DDHpendant
les deux semaines suivantes. Debut Juillet les dossiers ont
été remus a l’Ambassade des Pays—Bas a Ouagadougou, au Conseil
de l’Entente a Abidjan et au MH/E a Niamey.

L’accord pour le lancement d’appel d’offres est finalement
reçu des trois parties debut Aoüt 1991 après a peu près quatre
ans de preparations et de changements de decisions.
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4. LA CONCEPTION DES SYSTEMES

Pour le dimensionneinent des systémes, ii a été pris connie
horizon l’an 2002 soit dix ans de fonctionnement. Les données
démographiques ont été obtenues a partir des recensements
effectués lors des etudes socio—economiques. En tenant compte
de l’accroissenient démographique les populations ont été
estimées comme suit

Tableau IV.2. Evolution demographique projetee.

Les etudes faites depuis 1988 sur le fonctionnement des mini-
AEP au Niger et les calculs des equipements bases sur une
consommation attendue de 25 l/p/j, ont abouti a Un constat de
surdimensionnementdes installations de stockageet d’exhaure,
rendant difficile le recouvrement des coüts. C’est pourquoi
ii a été consideré 15 1/p/j pour le dimensionnement des
systèmes jusqu’à l’horizon 2002, les besoins compléiuentaires
sent considérés être couverts par les puits existants.

En dehors de la consommationdomestique, ii a été estimé l’eau
d’abreuvementa 6 m3/j pour Mokko et Dogon Kiria et a 10 m3/j
pour Koré Mairoua.

Les besoins moyens horaires et les besoins de pointe sont
calculés respectivement sur la base du nombre d’heures de
demande et d’un coefficient de pointe. C’est ainsi que le
temps de demande aux bornes fontaines est pris égal a 12
heures, et les coefficients de pointe comme suit :

1,3 pour la consommation maxiinale journalière
2,0 pour la consommation maximale horaire.

Les réseaux de distribution et de refoulement sent en tuyau
PVC de classe 10 (résistance a 10 bars). Le souci majeur gui
a conduit a ce choix est la résistance a l’agressivité de
l’eau, le prix relativement moms cher et aussi la pose qui
est relativement simple.

En tenant compte de l’agressivité de l’eau, des reservoirs en
béton sent préférables aux reservoirs métalliques. Ii a été
opté pour des reservoirs en blocs béton au lieu de ceux en
béton arnie vu d’une part les coUts et d’autre part la relative
simplicité de la technologie. La technologie a été introduite
au Niger par le bureau Kruger AS, notaminent dans le
departement de Zinder oü les experiences étaient positives.

1991 2002

Koré Mairoua 5.300 hbts 12.000 hbts

Mokko 3.300 hbts 5.000 hbts

Dogon Kiria 3.300 hbts 6.000 hbts
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Cependant, la hauteur de ces reservoirs est limitée. A Mokko,
un village quasi—plat, la hauteur du reservoir nécessaire pour
assurer la pression dans le réseau, ne permet pas
l’utilisation d’un reservoir en blocs béton. Là on a opté pour
un reservoir metallique monte sur une tour.
Af in d’harmoniser les dimensions des reservoirs et par ceci
faciliter leur execution, on a construit un reservoir en blocs
béton de 30 m3 a Dogon Kiria et deux de 30 m3 chacun a Koré
Mairoua. La figure IV.l. montre un croquis des reservoirs.

Les bornes fontaines sont construites en béton armé af in de
remédier au problème d’agressivité de l’eau et d’assurer la
durabilité. La conception des bornes fontaines tient compte
des avis des populations, en particulier des femmes, et des
habitudes concernant le transport de l’eau (sur la tête a
Mokko et a l’aide de palanches a Dogon Kiria et a Koré
Mairoua).
Les bornes fontaines sent inunies de deux robinets, d’un
compteur et d’une vanne, comme le montre la figure IV.2.

L’abreuvement du bétail étant une preoccupation importante
dans les trois centres, des abreuvoirs font partie des mini—
AEP. us sont du type largeinent utilisé au Niger, metallique,
de six metres de longueur et poses sur une dalle en beton.
Les abreuvoirs sent poses a 15 metres d’une borne fontaine
munie d’un robinet, permettant la gestion commune.

Les sites des bornes fontaines et des abreuvoirs ont été
arrêtés en Nai 1991 avec la population en tenant compte des
extensions futures des villages. Les figures IV.3, IV.4 et
IV.5 Ireprésentent des plans simplifies des villages avec
l’emplacement des bornes fontaines et des abreuvoirs.

Le tableau IV.3. resume les dimensionnements des trois
systemes.
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KORE
MAIROUA

DOGON
KIRIA

MOKKO

Population a l’an 2002 (habitants) 12.000 6.000 5.000

Consommation humaine a l’an 2002 (m3/j) 180 90 75

Abreuvement bétail (m3/j) 10 6 6

Eau distribuée, jour normal (m3/j) 190 96 81

Eau distribuée, jour de pointe (m3/j) 247 125 105

Debit d’exploitation du forage (m3/h) 12 10 10

Heures de pompage, jour de pointe 20,5 12,5 10,5

Taux de stockage (par rapport a la
quantité d’eau d’un jour de pointe) 25% 25% 25%

Volume calculé du reservoir (m3) 62 31 26

Pression nécessaire au site du
reservoir, en metres d’eau par
rapport au terrain (m) 1,0 1,5 4,0

Volume du/des reservoir(s) (m3) 2 de 30 30 25

Eau distribuée en heure normale (m3/h) 15,8 8,0 6,8

Eau distribuée en heure de pointe,
capacité du réseau (m3/h) 31,6 16,0 13,6

Réseau, PVC, classe 10
diamètre 110 mm (m)
diamètre 90 mm Cm)
diamètre 63 mm (m)

Total (m)

120
2850
1300
4270

--

750
700

1450

--

2130
410

2540

Bornes fontaines
Bornes fontaines - abreuvoirs

8
2

3
1

6
1 *)

*) La borne fontaine — abreuvoir de Mokko est dotée de deux
abreuvoirs, compte tenu des ventes importantes prévues les
jours de marché.

Tableau IV.3. Dimensionnementsdes trois systemes.
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5. LE DEROIJLEMENT DES TRAVAUX

5.1 Consultation restreinte

Trois entreprises, choisies en fonction de leurs experiences
dans le domaine, ont été invitées en Aoüt 1991 a élaborer une
soumissien dans le cadre de l’appel d’offres restreint pour
l’ainénagement des trois systèmes.

Le 27 Septembre 1991 s’est tenue la reunion de la Commission
Départementale des Marches, relative aux dépouillements des
of fres. Les trois entreprises avaient effectivement
soumissionné.
Après analyses techniques et financières des offres,
l’entreprise I.Kada est retenue par la Commissionet ce choix
est par la suite confirmé par une lettre de Monsieur le Préfet
de Dosso.
Après l’autorisation du MH/E, du Conseil de l’Entente et de
l’Ambassade des Pays—Basa Ouagadougou, le inarché est signe.
Le délai d’exécution est de quatre mois, c’est a dire d’un
mois pour la preparation effective des chantiers et trois mois
pour l’exécution des travaux. Mais l’Entrepreneur a deja
démarré les travaux fin Octobre avec le chantier de Koré
Mairoua ensuite ceux de Mokko et Dogen Kiria.

5.2 Suivi destravaux

Pour un meilleur suivi des travaux, des techniciens de la DDH
sent affectés sur les chantiers un a Mokko, un a Dogen Kiria
et deux a Keré Mairoua vu le volume important des travaux. Les
techniciens sent charges de veiller au respect strict des
contenus des Cahiers des Prescriptions Techniques et des
Prescriptions Spéciales. Commeles éguipes de l’Entrepreneur,
les techniciens ont travaillé a temps plein (les sept
jours/semaine).
us rendent cempte a la DDH et au Projet de l’avancement des
travaux lors des visites de supervision des chantiers qui ont
été nienées conjointement par le DDH, le chef de Projet et
1’Entrepreneur ou par leurs représentants.

5.3 Modifications qui sesont avéréesnécessaires

Au cours de l’execution des travaux, plusieurs modifications
par rapport aux projets des systèmes se sent avérés
nécessaires

- Il a été décidé de deter le dispensaire de Koré Nairoua et
l’école de Mokko de bornes fontaines, a la demande des
concernés, supportés par les villageeis. Des contrats Ont
été signés entre les responsables de ces institutions et
les Comités de Gestion, visés par la DDH, le Prejet et la
Sous—Préfecture, par lesquels ils s’engagent a payer
mensuellement la consommation d’eau.
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En cas de non respect du contrat, le branchement sera
coupé. Il s’agit donc d’engagements a titre personnel, pas
des Ministères de la Sante et de 1’Education.

— Egalement a la demande des cencernés, appuyés par la
population, une borne fontaine publique a été ajoutée a
Dogon Kiria, située entre l’école et le dispensaire et
servant ces deux institutions ainsi que la population du
quart ier.

- Malgré les problèmes de gestion previsibles, avec
l’autorisation de Monsieur le Ministre de l’Hydraulique et
de l’Environnement, un branchement a été réalisé pour le
domicile a Koré Mairoua de Monsieur le Chef de Canton de
Tibiri. Ii a signé aussi un contrat avec le Comité de
Gestion.

— Il s’est avéré que les regards pour abriter les vannes,
étaient projetés trop petits, ce qui rendrait difficile le
changement des pièces ou composantes s’y trouvant. Ii
s’agit des regards des bornes fontaines ainsi que ceux des
vannes au niveau des réseaux. Les dimensions appliquées
sent les suivantes

Tableau IV.4. Dimensions des regards, des bornes
fontaines et des réseaux.

Les couvercles des regards des bornes fontaines sent faits
de tôles renforcées de cornières ; tandis gue ceux des
regards des réseaux sent faits en béton, également renforcé

/de cornières.

— Là eU les tuyaux du réseau traversent les routes
goudronnées ou les pistes en latérite, des fourreaux ont
été mis en place. Ii s’agit de tuyaux en acier galvanisée
qui pretegent les tuyaux en PVC.
Ils ont été poses aussi a côté des arbres importants qui
pourraient endemmager les tuyaux avec leurs racines.

— Des previsions d’ouvrages pour l’évacuation de l’eau des
trep pleins des reservoirs se sent avérées nécessaires.
Dans chaque centre on a aménagé des ouvrages adaptes aux
conditions du terrain prévalant (puits perdus, canaux
d’évacuation).

DIMENSIONS INTERNES BORNESFONTAINES RESEAU

Longueur 0,70 in 1,00 m

Largeur 0,60 m 0,80 m

Hauteur 0,50 in 0,50 in
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5.4 Achèvementdestravaux

Compte tenu des travaux supplémentaires qui se sent avérés
nécessaires, le délai d’exécution est prelonge de trois
semaines.
L’Entrepreneur a pu achever les travaux avant l’expiration du
nouveau délai et debut Mars 1992 les trois systèmes ont été
mis en marche.
Les receptions provisoires ont eu lieu le 9 et le 10 Mars
1992.
Treis remarques ont eté faites sur certains défauts de
conception des systèmes

- Pour le système de Nokko la pressien était faible au niveau
de certaines bornes fontaines les tuyaux de 90 mm d’un
troncen du réseau ont été remplacés après par ceux de 110
mm.

— Egalement a Mokko le remplissage des abreuvoirs s’est avere
très lent, ce gui rendait difficile l’abreuvement de
treupeaux le jour du marché. Pour cela les tuyaux reliant
les abreuvoirs au réseau ont ete remplacés par ceux d’un
diamètre supérieur.

— Dans les trois centres les trous d’aération des abris ont
été augmentés afin d’améliorer le refroidissement des
groupes.

L’inauguration off icielle des trois mini—AEP a été organisee
le 19 Mai 1992 en presence de
Mrs : — Le Ministre de l’Hydraulique et de l’Environnement,

— L’Ambassadeur du Royaume des Pays—Bas au Niger,
- Le Préfet du Département de Dosse,
- Le Secrétaire Administratif Adjoint du Conseil de

1 ‘Entente,
et de plusieurs persennalités administratives et ceutumières
de la region.

La reception definitive des trois systèmes marquant la fin du
délai de garantie, a eu lieu en Mars 1993, après la
réalisation par l’Entrepreneur de quelques petites retouches.
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6. LA GESTION

6.1 Le Comité de Gestion et les employés

A l’instar des forages équipés de pompes a motricité humaine
et les puits cimentés, des Comités de Gestion ont été mis en
place pour gérer au nom des villageois leur système d’adduc—
tion d’eau potable.
Déjà en 1989 des Cemités de Gestion avaient ete nommés dans
les trois villages, mais vu les experiences vecues entre temps
avec les Cemités de Gestion des pempes, les critères de choix
ont été reformules et en Octobre 1991 les Comites de Gestion
ont été mis en place définitivement. On a attendu expres le
démarragedes travaux pour cela, parce gue durant les années
précédentes, il y avait eu trop de promesses sans suite.

Af in de censtituer un fends de demarrage pour les premiers
meis, les Comités de Gestion ont organise les cotisations des
montants suivants avant la muse en marche des installations.
Les montants ont eté retenus en fonction des frais d’opération
prévus.

Tableau IV.5. Les cotisations pour la constitution du
fends de déinarrage dans les trois centres.

Les Comités de Gestion sont composesde

- Un président. Pour les trois villages c’est le chef de
village, il contrôle le fonctionnement des attributions des
membresdu Comité et les employes, il preside les reunions.

— Un secrétaire. Ii calcule les recettes faites au niveau des
bornes fontaines, tient les livres de recettes et dépenses,
et verse périodiquement l’argent dans un compte.

- Une trésorière. On a propose aux villageois de choisir une
femme comme trésorière, afin d’assurer mieux la trans-
parence et la bonne gestion. Après certaines hesitations,
les trois villages l’ont accepté. Elle garde l’argent.

D’ailleurs, en même temps aussi les employes, notamment les
fontainières, les fontainiers, les surveillants mécaniciens
et leurs adjoints ont ete choisis parmi les villageois.
Des commissairesau cempte ont été choisis parmi les notables
et les fonctionnaires des villages, af in de contrOler la
gestion. Ils ne peuvent pas être associés a la gestion.

Cotisation

Koré Mairoua 320 000 FCFA

Dogon Kiria 150 000 FCFA

Mokko 200 000 FCFA
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Les fontainières et les fontainiers vendent l’eau respec—
tivement aux bornes fontaines et aux bornes fontaines —

abreuvoirs. Les heures d’ouverture sent en principe de 7 h le
matin jusqu’à 7 h le soir.

Les surveillants mécaniciens sont charges de
- L’opération journalière du système.
— L’entretien du groupe (vidange, changeinent de filtres).
— Les reparations des robinets et des vannes des bornes

fentaines.
— La tenue des fiches d’entretien du groupe.
— Informer le Cemité de Gestion en cas de pannes ou d’autres

anomalies.
— Assister les autres intervenants en cas de reparations

importantes.

Les formations des Comités de Gestion et des employés ont eu
lieu en Décembre 1991. A la fin des travaux, l’entrepreneur
a assure une formation spécifique des surveillants mécaniciens
et leurs adjoints.
En 1992 des recyclages ont eu lieu, pour des fonctions
spécifigues (secrétaire, surveillants mécaniciens) et pour
l’ensemble des Comités.

Les secrétaires, les trésorières et les
rémunérés. Le tableau suivant resume les
mensuelles payées par centre.

empleyés sent
rémunérations

KORE
MAIROUA
(FCFA)

DOGON
KIRIA
(FCFA)

MOKKO

(FCFA)

Secrétaire

Trésorière

Surveillant mécani-
cien + adjoint

Fontainière

Fontainier

10.000

10.000

15.000

Nombre: 8
11.000

Nombre: 0
——

6.000

6.000

10.000

Nombre: 4
8.000

Nombre: 1
8.000

6.000

6.000

12.000

Nombre: 5
8.000

Nombre: 1
8.000

Montant des salaires 123.000 62.000 72.000
Tableau IV.6. Les salaires payés par

centres.

Les differences entre les niveaux

meis dans les trois

des salaires des trois
centres s’expliquent par les differences des volumes de
travail et par les differences en niveau de prospérité des
trois villages.
Ii est a noter que les fontainiers de Degon Kiria et de Mokko,
reçeivent leurs salaires seulement au cemplet pendant les mois
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oü l’abreuvement est considerable. La plupart des meis ils ne
reçoivent qu’une partie ou même rien. La même règle est
appliquée pour les fontainières qui gèrent des bornes
fentaines eü les ventes sent faibles.

6.2 La vente d’eau

L’eau est vendue aux bornes fontaines a un prix de 5 FCFA par
recipient de 20 litres, cela correspond a 250 FCFA par m3.
Cemme il n’y a pas de pièces de monnaie de moms de 5 FCFA,
les quantités inférieures a 20 litres sent egalement vendues
a 5 FCFA.
A Koré Mairoua et Dogon Kiria, surtout les “touques”, boites
de 18 litres, sent utilisés pour le transport de l’eau. A
Mokko les femmes utilisent un seau de 18 litres connie mesure,
et transportent l’eau par la suite dans des bassines.

Des le debut il n’y a pas eu de difficulté concernant le
paiement de l’eau : ii était claire pour chacun qu’il faut
donner de l’argent pour aveir de l’eau. Si on n’a pas
d’argent, ii ne vaudrait pas la peine de se diriger vers la
borne fontaine.

A la fin de chaque jour le secrétaire relève le numéro du
compteur de toute borne fontaine (et borne fontaine —

abreuvoir) et calcule l’eau vendue pendant la journée. Cela
sert a determiner le montant que la fontainière doit verser
a la trésorière. Tout est enregistré par le secrétaire dans
son cahier et egalement dans le cahier tenu par la
fontainière. Il est a noter que la plupart des fontainières
ne savent pas lire et écrire.
Après le passagedu secrétaire, la fontainière ferme la vanne
de la borne fontaine, et le regard avec Un cadenas.
Le lendemain vers midi les fontainières versent l’argent a la
trésorière, oü le secrétaire aide a compter les montants
verses.
En cas de manquants, les fentainières sent tenues a les
completer. Mais souvent il y a un certain surplus, car en
general le volume d’eau vendu a 5 FCFA est un peu inférieur
aux 20 litres.

La trésorière garde l’argent chez elle et reniet des fonds au
secrétaire en cas de besoins, tels que le paiement des
salaires, l’achat du gaz—eil, l’achat de pièces pour
l’entretien, etc... Quand une certaine somme a été atteinte,
en général 100.000 FCFA, le secrétaire verse l’argent dans un
Coinpte Cheques Postaux, ouvert pour Koré Maireua et Dogen
Kiria a Doutchi et pour Mokko a Dosso. En Février 1992 les
trois Comités avaient ouvert des comptesa la Caisse Nationale
d’Epargne, oü ils ont verse leurs cotisations et les premieres
recettes, mais gui en Mai 1992 a fermé ses guichets en raison
de difficultés financières. Jusqu’à present ces seinmes sent
bloquées.
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6.3 L’entretien et les reparations

Comme il a été mentionné, les surveillants inécaniciens sent
charges de l’entretien du groupe et des petites reparations
des vannes et des robinets des bornes fontaines. En cas de
petites pannes du greupe, ils peuvent essayer de les réparer.
S’ils n’arrivent pas a dépanner le groupe, ou en cas de pannes
importantes d’autres composantes du systeme, ils sent tenus
de prévenir le inécanicien agree a Doutchi.

Celui—ci, base a Doutchi comme mécanicien de voitures et de
groupes electrogènes pour son propre compte et disposant d’un
atelier, a été désigné par la DDH et le Projet connie agree
pour effectuer des interventions aux trois systèmes. On a
voulu designer un autre pour le système de Mokko, af in de
restreindre les dépenses de déplacement, mais a Dosse on n’a
pas trouvé une personne suffisamment capable.

En même temps il vend aussi les pièces et accessoires
nécessaires, tels que les filtres, les robinets, les joints
des robinets, les vannes et les compteurs.

Le bordereau des prix est donné dans le tableau IV.7. Ii a ëté
approuvé par la DDH et le Prejet debut 1993 et les Comités de
Gestion des trois centres l’ont accepté avant la reception
definitive des systèmes.
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BORDEREAUDES PRIX, PIECES ET INTERVENTIONS MINI-AEP

Tableau IV.7. Bordereau des prix, pièces et interventions
des mini-AEP.

Filtre a air 15.000 FCFA

Filtre a gaz-oil 8.000 FCFA

Filtre a huile 12.500 FCFA

Fusible 200 FCFA

Vanne d’arrêt, borne fontaine 3.500 FCFA

Robinet, borne fontaine 3.000 FCFA

Joint robinet 200 FCFA

Compteur, borne fontaine 30.000 FCFA

Poupeede filasse 3.000 FCFA

Démontage et montage vanne réseau 1.500 FCFA

Montage raccord union 1.500 FCFA

Montage manchon, y compris creusement,

af in de remédier aux fuites du réseau 5.000 FCFA
Montage compteur de forage 1.500 FCFA

Interventions sur le groupe et autres,

par heure de travail 700 FCFA

Déplacement véhicule a Koré Mairoua 6.000 FCFA

Déplacement véhicule a Dogon Kiria 15.000 FCFA

Déplacement véhicule a Mekko 12.000 FCFA
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7. LA PHASE DE SUIVI-APPUI

Durant la premiere année, correspendant a la période de
garantie, 14 tournées de suivi conjointes ont été effectuées
par 1’EntrepreneUr, la DDH et le Prejet.

Les principaux objets de ce suivi technique étaient :

— Les groupes : l’observation de la consommation de gaz—oil,
la tension (V), la fréquence (Hz) et les ceurants pour les
trois phases (A).

- Les debits des pempes.

— Les travaux civils (reservoirs, bornes fentaines, abris).

— Les vannes, compteurs et robinets.

— Le fonctionnement des activités des surveillants
mécaniciens (entretien groupe, reparations vannes et
robinets bornes fontaines, enregistrement fonctionnement
groupe et consommation gaz—oil).

Le suivi/appui de la gestien a ete assurée par la section
socie-éconemique du Projet et a ~te diminué graduellement
d’hebdomadaire durant le premier mois, a mensuel actuellement.
Les ebjets de ce suivi sent notamment

— L’enregistrement des recettes de la vente d’eau et la
concordance avec les relevés des compteurs des bornes
fentaines.

— L’enregistrement des depenses effectuées.

— Le solde du livre caisse et la correspondance avec le selde
réelleiuent en caisse.

— Le fonctionnement des secrétaires, des trésorières, des
foñtainiers et des commissaires au coinpte.

— Le fonctionneinent de l’ensemble du Comité de Gestion
l’association de tous les membres a la prise de decision,
les comptes rendus aux villageois.
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7.1 Constats du suivi technique

En ce qui concerne les aspects techniques, les principaux
constats du suivi pendant une année de fonctionnement sent les
suivants

— Les reservoirs en blocs bétons continuent de sumter un
tout petit peu au niveau des joints entre les blocs, malgré
l’utilisation d’un preduit d’étanchéité mélange dans le
mortier. Il s’agit de quantités d’eau très insignifiantes,
mais comme d’autres matériaux sortent avec l’eau, on
craignait un affaiblissement de la structure des
reservoirs. Une recherche récente d’un spécialiste de la
Direction Départementale des Travaux Publics a cependant
abouti a la conclusion qu’il n’y a aucun danger dans ce
sens. D’ailleurs, un nouveau crépissage a l’intérieur a
d’avantage réduit le suintement.
Le degré de ce problème est tel qu’il ne peut ainener a
éliminer ce type de reservoir pour une prochaine phase.

— La qualite des robinets et des vannes des bernes fentaines,
laisse ~ desirer. Les robinets s’usent rapidement et
surtout leurs joints demandent des remplacements frequents,
sinon les robinets gouttent constamment. Par manque de
disponibilité des joints au marché, le mécanicien agréé a
commence a fabriquer les joints lui—inême. Teutefois, il
s’avère que les robinets doivent être remplacés une a
quatre fois par an, en fonction du degre d’usage.

— En ce qui concerne les vannes des bornes fontaines, ii
s’est rapidement avéré gu’elles ne ferment plus complè—
tement après quelques mois d’usage.
Des passants peuvent donc prendre de l’eau, xnême quand la
fontainière est rentrée. Pour cela et afin d’éviter des
dégâts aux robinets a cause de vandalisme pendant les
nuits, des cof frets métalliques ont été montés autour des
robinets. Quand la fontainière ferme le cof fret avec des
cadenas, les robinets sent inaccessibles.

- L’utilisation de vannes et de robinets d’une ineilleure
qualite serait recommandable, mais de l’autre côté ii n’y
a pas de sens d’mmporter ponctuellement, dans le cadre de
projets, des matériaux pour lesquels le service après vente
n’est pas assure. Dans ce cadre une harmonisation des
équipements, sur la base d’orientations établies par le
MH/E, s’impose. Suite a une harmonisatien assurée,
l’importation et la muse en place d’un service après vente,
pourraient être intéressantes pour le secteur commercial.

— Les compteurs des bornes fontaines fonctionnent bien,
jusqu’a present seulement un s’est blogue une fois.
Par contre, deux des trois compteurs des têtes de forage
ont déjà été remplaces. Celui de Koré Mairoua car ii
s’arrêtait trop souvent et celui de Degon Kiria comme les
differences avec le total des enregistrements des coinpteurs
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des bornes fontaines étaient trep importantes, soit chaque
mois de l’ordre de 20%. Vu l’iinportance des compteurs pour
une gestion same des inini—AEP, un traitement connie celui
propose pour les vannes et les robinets serait reconunanda—
ble.

— L’entretien des groupes est correctement effectué par les
surveillants mécaniciens selon les schémas élaborés.
A propos de la reparation des robinets qui gouttent, la
qualité des vannes et des robinets les décourage parfois.

— Les consemmations de gaz—oil sent calculées mensuelleinent
par heure de fonctionnement du groupe et par metre cube
d’eau produit. Le tableau suivant montre les moyennes pour
la périede de Novembre 1992 a Avril 1993.

CONSOMMATION DE GAZ-OIL
KORE

MAIROUA
DOGON
KIRIA

MOKKO

Litres par heure de fonction—
nement du groupe (1/h)

Litres par metre cube
d’eau preduit (l/m3)

2,1

0,16

2,0

0,17

2,1

0,20

Tableau IV.8. Consomination de gaz—eil, les moyennes pour la
période de Novembre 1992 a Avril 1993.

7.2 Constats du suivi de la gestion

En ce qui concerne la gestien des trois systèmes, les
principaux constats du suivi sent les suivants

— Les abreuvoirs sent rarement utilisés a Dogon Kiria et a
Mokke, et pas du tout a Koré Mairoua. Cela malgré leur
division en trois coinpartiments, pour rendre possible aussi
l’abreuvement de petits troupeaux.
Ii a résulté d’une enquête que la plupart des éleveurs
aiineraient prefiter des abreuvoirs ntais us trouvent les
ceüts trep élevés. C’est pour cela qu’ils continuent a
frequenter certains puits eli ils s’alimentent maintenant
plus rapidement comme il n’y a presque plus de femmes pour
puiser.

— Les sites des bornes fontaines ont été déterminés en tenant
cempte des extensions des villages prévues. Nais ii s’est
avéré qu’en ait été trop optimiste en ce gui concerne les
extensions : une borne fontaine dans la périphérie de Mokko
n’est pas utilisée et a Koré Mairoua il y a treis gui
vendent très peu d’eau. Par contre, les trois bornes
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fontaines dans le centre de Koré Maireua fournissent
ensemble plus de 60% du total de l’eau vendue de ce
village.
Ii serait reconimandable de diinensienner les systèmes en
tenant compte de bornes fontaines dans les périphéries,
mais de les construire seuleinent au moment opportun.

— Ii n’y a pas de femmes qui se dirigent aux bernes fontaines
sans avoir de l’argent pour payer l’eau.
L’école de Mokko et le dispensaire de Koré Maireua paient
assez régulièrement leurs factures mensuelles d’eau
consommée a partir de leurs branchements. Par contre, on
constate des retards iniportants, jusqu’à cinq mois, dans le
paiement des factures par Monsieur le Chef de Canton de
Tibiri, concernant l’eau consemmée a son domicile de Koré
Maireua. Vu sa position dans la region, la prise de mesures
coeratives est une affaire delicate qui risque de diviser
le village, et par consequent d’avoir une incidence
negative sur la gestien du système.

— Les ventes actuelles d’eau sont supérieures aux previsions,
notamment a Koré Mairoua et a Mokko, comme la figure IV.6
le inontre. Suite a une recherche systématique menée a Mokko
debut 1993 [7] et des informations ponctuelles recueillies
dans les autres centres, il s’est avéré que les femmes
prennent toute l’eau a la borne fontaine si elles ont de
l’argent. La plupart d’entre elles ne font pas de
difference entre l’eau destinée a la consommatien humaine
et celle destinée ~ d’autres fins.
La facilité d’exhaure et par ia 1e temps gagné est large—
ment considéré comme facteur principal pour frequenter les
bornes fontaines.
A Mokko les femmes interviewees ont déclaré en majorité
qu’elles n’ont pas de problème pour payer les 5 FCFA par
seau, car leur man prend en charge les dépenses liées a
l’eau, comme il le faisait auparavant. En outre les femmes
disent que le temps gagné leur permet de faire le petit
commerce (surtout lie au marché hebdomadairede Mokke) et
de cette facon elles peuvent aussi payer l’eau aux bornes
fontaines quand leur marl est absent pour quelques jours,
sans avoir donné de l’argent.
Cependant on peut dire que pour les femmes dent le marl est
décédé ou en exode (et il n’envoie pas de l’argent),
l’aménagement de la mini—AEP n’a pas entralné beaucoup de
changementssur le plan dépenses liées a l’eau et sur le
plan allégement du travail.

— En Mai 1992, deux mois après la mise en marche des mini—
AEP, une étude de consemmation d’eau a ét~ effectuée dans
les trois centres, af in de connaItre les consommations
ménagereset humaines, et la quantité d’eau prise pour les
différentes utilisations aux bernes fontaines. Les tableaux
IV.9. et IV.10. résument les résultats.
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KORE
MAIROUA
(l/p/j)

DOGON
KIRIA

(l/p/j)

MOKKO

(l/p/j)

Consoxnmation ménagère
Février 1991
Mai 1992

Consommation humaine
Février 1991
Mai 1992

18,9
24,9

13,4
21,8

11,1
23,8

7,8
20,7

18,8
25,5

15,6
21,6

Tableau IV.9. Consommation humaine et ménagère par centre
avant et après l’aménagement des mini—AEP (les méthodes
de calcul ne sent pas exactement identiques), selon [8].

Observations :

* La consommation humaine est définie coinme étant la
quantité d’eau utilisée par les hommes, femines et
enf ants (boissen, lessive, preparation, bain,
vaisselle), exprimée en litres par personne par jour.

* La consommation ménagère est définie comme étant la
consommation humaine plus la quantite d’eau destinée a
l’abreuvement des animaux au niveau du inénage et au
jardinage a la maison, exprimée en litres par personne
par jour.

* Il est a noter que les consommations ménageres et
humaines comprennent l’eau prise aux bornes fontaines,
ainsi que celle prise aux puits.

La consommation humaine approche bien la norme de l’OMS de
25 1/p/j et l’augmentation par rapport aux consommations
enregistrées avant l’aménagement des mini—AEP est
cons idérable.

POURCENTAGEDE L’EAU PRISE AUX BORNESFONTAINES

DESTINATION KORE
MAIROUA

DOGON
KIRIA

MOKKO

Pour le nlénage

Pour l’abreuvement

Pour le total

71%

9%

57%

76%

39%

66%

86%

16%

76%

Tableau IV.lO. Les pourcentages d’eau prise aux bornes
fontaines pour les différentes destinations, étude de Mai
1992, selon [8].
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Ii s’est avéré que surtout a Mokko la plus grande partie de
l’eau est prise aux bornes fontaines. La supposition qu’en
2002, après 10 ans de fonctionneinent, seulement 15 l/p/j
seraient pris aux bornes fontaines et les autres 10 l/p/j
seraient toujeurs pris aux puits (voir le chapitre 4),
s’avère non valable dans ces trois centres. Par consequent,
on constate déjà un certain sous—dimensionnement du
reservoir de Mokko.

- Des le debut du fonctionnement des systèmes, la
transparence dans la gestien a été stiinulée. Pour cela ii
a été recommandé aux membres des Comités de Gestion de se
réunir au moms chaque semaine entre eux et de tenir chaque
inois une reunion avec les autres villageois af in de
discuter les problèmes majeurs et de faire un compte rendu
de la gestion. Surtout a Mokko 11 s’est avéré difficile
d’introduire cette habitude, a cause de l’attitude du chef
de village qui a voulu monepoliser la gestion de la mini—
AEP avec ses proches.

7.3 Remarques

— L’exploitation des trois systèmes s’avère bien rentable
jusqu’a present, bien que pour celui de Dogon Kiria une
partie considerable des recettes soit utilisée dans les
salaires et autres dépenses.
Le tableau IV.lO. présente les soldes d’exploitation, c’est
a dire la difference entre les recettes et les dépenses,
pour les treis centres a la date de la fin d’Avril 1993,
donc après un peu plus d’une année de fonctionnement.
Ces fends servent de reserve aux Comités de Gestion : en
cas de pannes importantes ils peuvent être utilisés. Ils
seront nécessaires aussi en cas de remplacement de coinpo—
santes amorties, tels que les groupes et les pompes pour
lesquels les délais d’arnortissement sent estimés a sept ans
par le bureau Kruger AS.
Ii est a noter que les fends épargnés a Keré Mairoua a la
date du 30/4/93 suffissent déjà pour remplacer le groupe et
la pempe, tandis qu’à Mekko le groupe pourrait déjà être
remplacé. D’ailleurs, en bénéficiant d’un ben entretien,
les groupes et les pompes pourront prebablement servir plus
de sept ans.

Tableau IV.ll. Les soldes d’exploitation des trois
centres a la date du 30/4/93.

SOLDE D’EXPLOITATION A LA DATE DU 30/4/93

Koré Mairoua : 4.434.000 FCFA

Dogon Kiria : 1.606.000 FCFA

Mokko : 2.830.000 FCFA

25



- Pour les systemesde Koré Maireuá et de Mokko environ 35 a
40% des recettes sent utilisés pour des dépenses, notamment
les salaires, le carburant, l’entretien et les petites
reparations. Pour le système de Dogon Kiria ii s’agit
presque de la moitié, comme le tableau IV.12. le montre.

KORE
MAIROUA

DOGON
KIRIA

MOKKO

Moyenne mensuelle des
recettes (FCFA) 555.000 232.000 391.000

Moyenne mensuelle des
dépenses (FCFA) 194.000 108.000 139.000

Meyenne mensuelle du
solde d’exploitation

(FCFA) 361.000 124.000 252.000

Solde d’exploitation
en pourcentage des

recettes : 65% 54% 63%

Les depensesen pourcen—
tage des recettes

— Salaires 22% 27% 18%

- Carburant 8% 12% 10%

- Entretien 2% 3% 4%

— Petites reparations 3% 4% 5%

Tableau IV.12. Exploitations financières des trois
pour les quatre premiers mois de l’année 1993.

mini-AEP

— Les bornes fontaines se sent développées en des vrais
centres de petit commerce oü les fontainières ne vendent
pas seulement l’eau mais aussi des produits tels que les
condiments pour la nourriture.

— Fin 1992 des fiches de suivi ont ete introduites au niveau
des trois villages. Ii s’agit de fiches a remplir
mensuellementpar le secrétaire du Comité de Gestion en ce
qui concerne

* les ventes d’eau a la borne fontaine et au brancheinent
* la production d’eau telle qu’enregistree par le compteur

I du forage
* la consommation de gaz—oil
* l’entretien réalisé
* les reparations effectuées
* les recettes (bornes fontaines et branchements)
* les dépenses(salaires, entretien, reparations, divers)
* le solde d’exploitation du mois
* le solde d’exploitation cumulatif
* les reunions tenues par le Comité de Gestion
* les reunions tenues avec les autres villageois.
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Les fiches ont ete établies surtout pour stimuler les
Coniités de Gestion a réfléchir sur le fonctionnement et la
gestion de leur mini—AEP, en enregistrant systématiquement
chaque mois certaines données et en calculant certains

I parainètres.
D’ailj.eurs, les fiches fournissent mensuellement
l’inforination principale concernant le fonctionnement
technique et la gestion a la DDH et au Projet. Les fiches
sent signees par le président, la trésorière, le secrétaire
et le surveillant mécanicien. Après analyse a Dosso, une
copie est retournee au secretaire. Un exemple d’une telle
fiche est joint en annexe.

— Jusqu’ici les tournées de suivi sent separées en deux, une
pour les aspects techniques et l’autre pour les aspects de
gestion, mais des démarches sent en cours af in de combiner
les deux et, par ailleurs, harmoniser le suivi des mini—AEP
aménagés par les différents projets au niveau du
département.
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8. LES COUTS DES ACTIVITES

Les coüts du volet mini—AEP SQnt composes des coüts des
réalisations (les forages et les sytemes), et des frais de
preparation, supervision, animation.
Les frais de preparation ont ete assez eleves par
l’association debut 1991 d’un bon nombre de bureaux et de
consultants, leur travail pourrait être toutefois effectué
aussi par la DDH—Dossoet le Projet. Pour une prochaine phase
on n’envisagerait pas l’association d’experts en dehors de la
DDH-Desso.

Le tableau IV.13. présente les budgets et les coüts reels de
l’ainénagement des trois centres. Il s’est avéré que surtout
les travaux a Mokko ont ete plus chers que prevus. Outre les
travaux additionnels mentionnés dans le chapitre 5, le fait
qu’une bonne partie des tranchées ait ét~ creusée dans le
terrain dur, a augmenté les coüts.

Système Budget
(FCFA)

Coüts reels
(FCFA)

Mokko

Koré Maireua

Dogon Kiria

Total

32.000.000

44.000.000

26.000.000

102.000.000

42.000.000

47.000.000

28.000.000

117.000.000

Tableau IV.l3. Les budgets et les coüts reels de
l’aménagement des trois systèmes.

Les frais de preparation sent resumes dans le tableau IV.14.

Tableau IV.l4. Frais de preparation
treis mini-AEP.

pour l’ensemble des

FRAIS DE PREPARATION POURLES TROIS MINI-AEP

Essais de pompage sur les
trois forages

Supervision et dépouillenient
des essais de pompage

10.950.000 FCFA

Levee topographique

1.650.000 FCFA

Analyse faisabilité économique

2.500.000 FCFA

Preparation des dossiers
technique et d’appel d’offres

900.000 FCFA

TOTAL PREPARATION : 18.000.000 FCFA

2.000.000 FCFA
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Les frais de supervision des travaux, a la charge du Projet
(les indemnités des techniciens, les salaires et indemnités
des chauffeurs et les frais d’entrtien et de reparation des
voitures) s’élèvent a environ 5.230.000. FCFA pour l’ensemble
des trois mini-AEP. Les frais d’animation sent estimés a
3.000.000 FCFA.

En cemptant pour chaque centre un tiers des frais de
preparation, de supervision et d’animation, les frais par
centre se résument connie il suit :

KORE
MAIROUA

FCFA

DOGON
KIRIA

FCFA
MOKKO

FCFA
TOTAL

FCFA

Forage

Preparation

Système mini-AEP

Supervision et
animation

10.150.000

8.400.000

47.000.000

2.750.000

7.200.000

8.300.000

28.000.000

2.740.000

14.250.000

8.300.000

42.000.000

2.740.000

31.600.000

25.000.000

117.000.000

8.230.000

TOTAL

Total par habitant

68.300.000

12.900

46.240.000

14.000

67.290.000

20.400

181.830.000

15.300

Tableau IV.15. Résumé des frais totaux des inini—AEP; les
montants par habitant sent calculés sur la base de la
population de l’annee 1991.

Remarques

- En tenant compte d’un nombre de 11.900 habitants dans les
treis centres, les frais s’élèvent donc a 15.300 FCFA, soit
57 US$, par habitant. Les differences entre Koré Mairoua et
Dogon Kiria d’un cOté et Mokko de l’autre, sent
remarquables.

— Au cas eli on ajeute aux frais directement imputables du
volet mini-AEP, 20% des frais genéraux du Projet (soit
153.500.000 FCFA), les coüts totaux du volet mini—AEP
s’élèveraient a peu près a 335.330.000 FCFA (50% des frais
generaux pour le volet forages equipés de peinpes a
motricité huinaine et 30% pour le volet puits).
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FIGURE IV.1
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FIGURE IV. 2

PLAN DESBORNESFONTAINES
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FIGURE IV.3

EMPLACEMENTDESBORNESFONTAINESET ABREUVOIRS,

VILLAGE DE KORE MAIROUA
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FIGURE IVA

EMPLACEMENTDESBORNESFONTAINESET ABREUVOIR,

VILLAGE DE DOGON KIRIA
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FIGURE IV.5

EMPLACEMENT DESBORNESFONTAINES ET ABREUVOIR,

VILLAGE DE MOKKO
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FIGURE IV.6

LES CONSOMMATIONSD’EAU DANSLES TROIS CENTRES
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ANNEXE

FICHE MENSUELLE DE SUIVI



DIRECTION DEPARTEMENTALED’HYDRAULIQUE — DOSSO

PHV/ CE/PB

FICHE MENSUELLEDE FONCTIONNEMENT

MINI-AEP DE KOREMAIROUA

1. MOIS DE . 199

2. CONSO~ATIONET PRODUCTIOND’EAU

Lecture du compteur
Consommation

m3Fin du mois Debut du mois

BF 1 -

BF 2

BF 3

BF 4

EF S

BF 6

BF 7 .

BF 8

EF 9

BF 10

Dispensair-e

Chef de Canton

Consommation Mensuelle

Production,
tête de forage

Observations



3. COMPTEURHORAIRE FIN DU NOIS

COMPTEURHORAIRE DEBUT DU MOIS

HEURES DE FONCTIONNEMENT

litres

litres
litres
litres

+

STOCK DEBUT + ACHATS

STOCK FIN DU MOIS -

CONSONMATIONDE GAZOIL:

TOTAL PRELEVEMENTSPOUR LE GROUPE:

Explication de l’éventuelle difference

5. CONSdNMATIONDE GAZOIL (voir 4)

HEURES DE FONCTIONNEMENT(voir 3)

CONSOMMATIONMOYENNEDE GAZOIL

PAR HEURE

PRODUCTIONDEAU (voir 2)

CONSOMMATIONMOYENNEDE GAZOIL
PAR m3 D’EAU PRODUIT

litres

litres

litres

litres

litres

heures

1 it/heure

m3

1 itres/m3

Observations concernant les éventuelles differences par
rapport au mois passe

4. STOCK DE GAZOIL DEBUT DU MOIS

ACHATS DE GAZOIL
DATE:

TOTAL ACHATS

litres

litres
+



6. ENTRETIEN REALISE (GROUPE, RESERVOIR, BF)

Date Travail effectué Pièces appliquees Intervenant Frais

1

2

3

4

5

6

PANNES/DEPANNAGES

Date Nature panne Date Pièces Inter— Frais
panne repara appliquées venant



8. ACHAT PIECES, ACCESSOIRES, HUILE
(y compris les frais de transport pour leur achat)

Date Description Prix
unit

Quan—
tité

Frais
de trans

Prix
total

Total depenses pour pièces, etc

9. RECETTES

Volume deau

(m3)

RECETTES

Difference
FCFA

Theorique
FCFA

Réelle
FCFA

BF 1

BF 2 /

BF 3

BF 4

BF 5

BF 6

BF 7

BF 8

BF 9

BF 10

Total EF
Publ iques

Dispensaire, payé

Chef de Canton, payé

Total recettes mensuelles

Explication des éventuellês differences importantes au niveau des
EF



10. DEPENSES

SALAIRES

TRANSPORTPOUR VERSEMENTS

G1AZOIL ( 1)

HUILE/PIECES (voir 8)

MAIN D’OEUVRE

AUTRES : FCFA

FCFA
+

TOTAL DEPENSES

SOLDE D’EXPLOITATION DE CE MOIS

12. SITUATIONS COMPTESCAISSE D’EPARGNE ET

CAISSE D’EPARGNE

SOLDE DEBUT DU MOIS

VERSEMENTS
DATES . FCFA

FCFA
FCFA
FCFA
FCFA
FCFA

+
TOTAL VERSEMENTS

FCFA

FCFA

FCFA

FCFA

FCFA

FCFA
+

FCFA

11. TOTAL RECETTES (voir 9)

TOTAL DEPENSES (voir 10)

FCFA

FCFA

FCFA

CCP

FCFA

FCFA
+
FCFA

RETRAITS
DATES : FCFA

FCFA
+

TOTAL RETRAITS : FCFA

SOLDE FIN DU MOIS : FCFA

Explication de léventuelle difference entre le solde calculé et
le reel



COMPTECHEQUESPOSTAUX

SOLDE DEBUT DU MOIS

VERSEMENTS
DATES FCFA

FCFA
FCFA
FCFA
FCFA
FCFA

+
TOTAL VERSEMENTS

RETRAITS
DATES : FCFA

FCFA+
TOTAL RETRAITS

SOLDE FIN DU MOIS

FCFA

FCFA
+

FCFA

FCFA.

FCFA

Explication de l’éventuelle difference entre le solde calculé et
le reel

VERSEMENTSDANS LES COMPTES

SOLDE FIN DU MOIS

MONTANTREELLEMENTEN CAISSE

FIN DU MOIS

Explication de léventuelle difference

FCFA

FCFA

I

13. SITUATION CAISSE

SOLDE DEBUT DU MOIS

RECETTES (VOIR POINT 9)

DEPENSES (VOIR POINT 10)

RETRAITS DES COMPTESCdE ET CCP

FCFA

FCFA
+
FCFA

FCFA

FCFA

FCFA
+
FCFA

FCFA



14. CUMULATIFS DES RECETTES ET DES DEPENSES

EAU VENDUE m3, RECETTES

DEFENSES

SOLDE CIJMULATIF CALCULE

SOLDE CUMULATIF REEL

— Solde Caisse d’Epargne

— Solde CCP

— Montant en caisse

SOLDE CUMULATIF DEXPLOITATION

15. REUNIONS TENUESDU COMITE DE GESTION

FCFA

FCFA

FCFA

FCFA

FCFA

FCFA
+

FCFA

Date : Objet

Lieu

Presents :

0 Président
0 Secrétaire
0 Tresorière

Fontainières
Fontainiers
Surveillants
Membres de prise
de decision

Autres

Decisions prises

~

Date : Objet

Lieu

Presents :
U Président
0 Secrétaire
0 Tresorière

• Fontainières
Fontainiers
Surveillants

• Menthres de prise
de decision

Autres :

Decisions pri.ses



Date : Objet : •

Lieu

Presents : Decisions prises :
0 Président
0 Secrétaire
0 Tresorière

Fontainières
Fontainiers

• . . Surveillants
Membres de price .
de decision

Autres :

Date : Objet

Lieu

Presents : Decisions prises :
0 Président -

0 SecrCtaire
0 Tresorière

• • . Fontainières
• Fontainiers

Surveillants
Membres de price
de decision

Autres

16. REUNIONS VILLAGEOISES TENUES :

Date : Objet

Lieu

Presents : 0 Président 0 Secrétaire 0 Tresorière
• . . Membres prise de decision .. .Fontajinières\er .. .Surveillants
• . • Commissaires aux comptex . . . - Femmes . . . Hommes
Autres

Decisions prises



17. OBSERVATIONS

18. SIGNATURES

FAIT A KORE MAIROUA, LE 199.

LE PRESIDENT LE SECRETAIRE

Date1 : Objet

Lieu

Presents : 0 Prési ent 0 Secrétaire 0 Tresorière
• . . Membres price de decision . • .Fontainières\er • . .Surveillants
• • • Commissaires aux comptes • . Fernrnes . . . Hommes
Autres

Decisions prices

LA TRESORIERE LE SURVEILLANT MECANICIEN








